
广西中马钦州产业园区开发有限公司关于

中马广场一期项目智能系统施工服务

公开比选文件
我公司下属子公司“广西孔雀湾投资开发有限公司”拟对中马广场一期建设项目智能系统施工服务进行采购，根据项目要求，现通过公开比选的方式选择该项目的施工单位，具体事项如下：
一、项目基本情况

广西中马钦州产业园区启动区中马广场一期建设项目智能系统施工服务采购内容包括：监控系统、出入口管理系统、公共广播系统、通风自控系统、UPS供电系统（具体详见附件2：（审核清单））。

本项目控制价为：3090498.16元。（报价单位需报综合单价、总价）
二、报价单位要求

（一）报价人须具备建设行政主管部门颁发的建筑智能化工程施工二级及以上资质；

（二）报价人拟派项目负责人需具备智能化施工经验；

（三）报价人须具备建筑智能化项目经验2例及以上（含2例）。

三、比选须知

（一）比选采购范围：中马广场一期建设项目智能系统施工服务。

（二）接收报价文件截止日期：至2019年12月 日18:00止。

（三）工期：以合同生效之日起90天内完成施工任务。

（四）报价文件资料清单（以下文件必须提供且均需加盖公章并标注页码）
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第一章、报价函（本报价采用综合单价报价，注明总价）；

第二章、产品品牌及性能，附报价产品原厂售后服务承诺书和产品厂商实力证明。

第三章、企业业绩

报价单位营业执照；资质证书；企业近三年已完成类似项目一览表，在一览表中注明合同名称、合作单位、合同金额、注明合同扫描件在报价文件中对应的页码（一览表后附合同或中标通知书扫描件备查）；

第四章、实施方案

报价单位为完成本项目拟提供的项目实施方案包括：施工组织机构、人员配备，施工机械、设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面。

第五章、售后服务承诺 

根据投标人的售后服务方案和承诺中的维保计划书、项目实施人员资质及经验、质保期、响应时间、备品备件、服务体系、培训等内容。

四、评审规则

（一）我公司将结合报价单位的资质条件、业绩及报价等因素，综合择优选定本项目的中选单位。
（二）如出现下列情况之一，报价文件作无效处理
    1.不响应比选文件实质性要求；

2.出现两个或两个以上报价；

3.报价超出预算控制价的；

4.报价低于控制价80%的；

5.报价文件报送时间已超过规定截止时间；

6.纸质版报价文件未按要求密封 ；

7.报价文件资料未加盖公司公章 ；

8.资格证明文件不全或不符合比选要求，或超出经营范围报价的；

9.存在其他不符合比选文件要求的行为。
    五、评分办法
本项目评审办法采用综合评分法，评委首先对报价单位进行资格审查，然后对通过资格审查的报价单位的报价、业绩等方面按百分制进行评分。

（一）商务文件（权重30%，满分3分）

根据价格的高低进行横向对比评审，报价超出预算控制价或低于控制价80%的，均作无效处理，评审按以下三个档进行：

1为一般（得分为1/3*3）；

2为良好（得分为2/3*3）；

3为优秀（得分为3/3*3）。

（二）技术文件（权重70%，满分7分）

	序号
	评审
项目
	权重
	评审依据
	评分规则

	1
	产品品牌及参数
	权重25%
满分2.5分
	   根据产品品牌及性能，附报价产品原厂售后服务承诺书和产品厂商实力证明。等分为三档，由评审小组横向对比讨论确定各投标人所属档次进行打分。
	1为合格（1/3*2.5）；

2为良好

（2/3*2.5）;

3为优秀

（3/3*2.5）

	2
	信誉业绩
	权重15%
满分1.5分
	    根据企业提供近三年已完成业绩数量、项目规模等分为三档，由评审小组横向对比讨论确定各投标人所属档次进行打分。
	1为合格（1/3*1.5）；

2为良好

（2/3*1.5）;

3为优秀

（3/3*1.5）

	3
	实施方案
	权重15%
满分1.5分
	    根据投标人提供的施工方案内容：施工组织机构、人员配备，施工机械、检测设备，施工进度计划及保证工期、质量的技术措施，安全、文明施工措施、设备的安装调试等方面分为三档，实施方案由评审小组横向对比讨论确定各投标人所属档次进行打分。
	1为合格（1/3*1.5）；

2为良好

（2/3*1.5）;

3为优秀

（3/3*1.5）

	4
	售后服务承诺
	权重15%
满分1.5分
	    根据投标人的售后服务方案和承诺中的维保计划书、项目实施人员资质及经验、质保期、响应时间、备品备件、服务体系、培训等分为三档，由评审小组横向对比讨论确定各投标人所属档次进行打分。
	1为合格（1/3*1.5）；

2为良好

（2/3*1.5）;

3为优秀

（3/3*1.5）


  六、中选候选人推荐原则

我公司招采办按照比选公告的要求，写出评审报告，拟定综合评分表。评审表标明报价单位的报价、对评审中各分项得分的统计和说明。经评审综合总得分最高者为第一中选候选人，总得分第二高者为第二中选候选人，总得分第三高者为第三中选候选人。第一中选候选人确定为中选人（按评审后得分由高到低顺序排列；得分相同的，按报价由低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序由参与评审人员投票确定）。因中选候选人放弃采购或者因不可抗力的提出不能履行合同时，采购人依序确定其他中选候选人为中选人。

    附件1：无挂靠承诺书

附件2：中马广场一期项目智能系统施工合同
                      广西中马钦州产业园区开发有限公司
                                     2019年11月 日 

附件1：

无挂靠承诺书

致广西孔雀湾投资开发有限公司：
我公司郑重承诺，在中马广场一期项目智能系统施工服务过程中，我公司禁止以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程业务，否则贵公司有权终止合同，由此造成的一切损失均由我公司承担。

特此承诺！

报价人：                         （盖章）

日期：  年  月   日

中马钦州产业园区中马广场一期

智能化系统施工合同
工程名称：中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工

合同编号：CMKQWFW20190**
发 包 人：广西孔雀湾投资开发有限公司
承 包 人：                        
签订日期：2019年   月   日

              第一部分 合同协议书

发包人（全称）：广西孔雀湾投资开发有限公司
承包人（全称）：                          
根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况
1. 工程名称：中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工。
2. 工程地点：广西钦州市中马钦州产业园区。
3. 资金来源：自筹。
4. 工程内容：中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工。
5. 工程承包范围：中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工，详见工程量清单所包含的内容。
二、合同工期
计划开工日期：2019年  月。（以发包人或监理人发出的开工通知书所载明的开工日期为准）。
计划竣工日期：2020年  月。
工期总日历天数：  90  日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准
工程质量按中华人民共和国国家及行业标准验收并达到合格，若施工期间，国家颁布有新的标准，按新的标准执行。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：
人民币（大写）                          （          元）；

2. 合同价格形式：固定综合单价。

五、项目经理
承包人项目经理：        。

六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）已标价工程量清单或预算书； 

（7）图纸；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字并盖章。

七、承诺
1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间
本合同于2019年   月   日签订。

十、签订地点
本合同在广西钦州市中马钦州产业园区启动区中马大街1号B101室签订。

十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效
本合同自双方法定代表人或委托代理人签字（或盖章）并盖公章或合同专用章之日起生效。

十三、合同份数
本合同一式玖份，均具有同等法律效力，发包人执柒份，承包人执贰份。
发包人：广西孔雀湾投资开发有限公司     承包人：                              

法定代表人或其委托代理人：             法定代表人或其委托代理人：
（签字或盖章）                         （签字或盖章）

组织机构代码：9145070009273596XN      组织机构代码：                  
地  址：广西钦州中马大街1号           地  址：                        
邮政编码：535000                       邮政编码：         
法定代表人：肖源                       法定代表人：       
委托代理人： /                         委托代理人： / 
电    话：0777-5988988                 电  话：             
传    真：0777-5988966                 传  真：             
                                       开户银行：                         
                                       账  号：                           
第二部分 通用合同条款
1. 一般约定
1.1词语定义与解释
合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含义：
    1.1.1 合同
1.1.1.1 合同：是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有）、投标函及其附录（如果有）、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同协议书：是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同协议书”的书面文件。
1.1.1.3 中标通知书：是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。
1.1.1.4 投标函：是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标函”的文件。
1.1.1.5 投标函附录：是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件。
1.1.1.6 技术标准和要求：是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家、行业或地方的技术标准和要求，以及合同约定的技术标准和要求。
1.1.1.7 图纸：是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等，以及在合同履行过程中形成的图纸文件。图纸应当按照法律规定审查合格。
1.1.1.8 已标价工程量清单：是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。
1.1.1.9 预算书：是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制的工程预算文件。
1.1.1.10 其他合同文件：是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同约束力的文件或书面协议。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。
    1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.1 合同当事人：是指发包人和（或）承包人。
1.1.2.2 发包人：是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.3 承包人：是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.2.4 监理人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定进行工程监督管理的法人或其他组织。
1.1.2.5 设计人：是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。
1.1.2.6 分包人：是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。
1.1.2.7 发包人代表：是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内行使发包人权利的人。
1.1.2.8 项目经理：是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。
1.1.2.9 总监理工程师：是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总负责人。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.1 工程：是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或）临时工程。
1.1.3.2 永久工程：是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。
1.1.3.3 临时工程：是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。
1.1.3.4 单位工程：是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的永久工程。
1.1.3.5 工程设备：是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其他类似的设备和装置。
1.1.3.6 施工设备：是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。
1.1.3.7 施工现场：是指用于工程施工的场所，以及在专用合同条款中指明作为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。
1.1.3.8临时设施：是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。
1.1.3.9 永久占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。
1.1.3.10 临时占地：是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期。计划开工日期是指合同协议书约定的开工日期；实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。
1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期。计划竣工日期是指合同协议书约定的竣工日期；实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕的约定确定。 

1.1.4.3 工期：是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。
1.1.4.4 缺陷责任期：是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起计算。
1.1.4.5 保修期：是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起计算。
1.1.4.6 基准日期：招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期，直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。
1.1.4.7 天：除特别指明外，均指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.1 签约合同价：是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额等。
1.1.5.2 合同价格：是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。
1.1.5.3 费用：是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。
1.1.5.4 暂估价：是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价、专业工程以及服务工作的金额。
1.1.5.5 暂列金额：是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。
1.1.5.6 计日工：是指合同履行过程中，承包人完成发包人提出的零星工作或需要采用计日工计价的变更工作时，按合同中约定的单价计价的一种方式。
1.1.5.7 质量保证金：是指按照第15.3款〔质量保证金〕约定承包人用于保证其在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。
1.1.5.8 总价项目：是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。
1.1.6 其他
1.1.6.1 书面形式：是指合同文件、信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式。
1.2语言文字
合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明。合同当事人在专用合同条款中约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。
1.3法律
合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方性法规、自治条例、单行条例和地方政府规章等。
合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。
1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。
1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方标准的，应当在专用合同条款中予以明确。除专用合同条款另有约定外，应视为承包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中已包含由此产生的费用。
1.5 合同文件的优先顺序
组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书（如果有）；
（3）投标函及其附录（如果有）；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）其他合同文件。

（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17 号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。
说明：（6）、（7）、（8）、（9）填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单或预算书、其他合同文件四者之一，其优先顺序可根据采取的不同合同方式由双方约定。
1.6图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供和交底
发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸，并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底。发包人至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。
因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
1.6.2 图纸的错误
承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及时通知监理人。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定。合理时间是指发包人在收到监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。
1.6.3 图纸的修改和补充
图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修改或补充后的图纸施工。
1.6.4 承包人文件
承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件，并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包人。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人。监理人的审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。
1.6.5 图纸和承包人文件的保管
除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。
1.7联络
1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收人和送达地点。
1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。
1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来往信函。拒不签收的，由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。
1.8严禁贿赂
合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益。因一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益。未经发包人书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任何形式的利益，不得向监理人支付报酬。
1.9化石、文物
在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门，同时通知监理人。
发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。
1.10交通运输
1.10.1 出入现场的权利
除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。
承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
1.10.2 场外交通
发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的规定，并配合交通管理部门的监督和检查。场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。
1.10.3场内交通
发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施。因承包人原因造成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。
除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施。发包人和监理人可以为实现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。
场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。
1.10.4 超大件和超重件的运输
由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。
1.10.5 道路和桥梁的损坏责任
因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。
1.10.6 水路和航空运输
本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。
1.11知识产权 

1.11.1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件，除署名权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。
1.11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权。承包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯他人的专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担；因发包人提供的材料、施工设备、工程设备或施工工艺导致侵权的，由发包人承担责任。
    1.11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。
1.12保密
除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。
1.13工程量清单错误的修正
除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和完整的。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；
（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。
2. 发包人
2.1 许可或批准
发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准。发包人应协助承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。
因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
2.2 发包人代表
发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、联系方式及授权范围等事项。发包人代表在发包人的授权范围内，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担法律责任。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。
发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。
不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的其他人员行使。
2.3 发包人人员
发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人造成的损失和责任。
发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供  

2.4.1 提供施工现场
除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施工现场。
2.4.2 提供施工条件
除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：
（1）将施工用水、电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；
（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，并承担相关费用；
（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。
2.4.3 提供基础资料
发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。
按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。
2.4.4 逾期提供的责任
因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
2.5 资金来源证明及支付担保
除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的书面通知后28天内，向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源证明。
除专用合同条款另有约定外，发包人要求承包人提供履约担保的，发包人应当向承包人提供支付担保。支付担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
2.6 支付合同价款
发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。
2.7 组织竣工验收
发包人应按合同约定及时组织竣工验收。
2.8 现场统一管理协议
发包人应与承包人、由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一管理协议，明确各方的权利义务。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：
办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发包人留存；
（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；
（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险，确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；
（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；
（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；
（6）按照第6.3款〔环境保护〕约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作；
（7）按第6.1款〔安全文明施工〕约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；
（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；
（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并按专用合同条款约定的竣工资料的套数、内容、时间等要求移交发包人；
（10）应履行的其他义务。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项目经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。项目经理应是承包人正式聘用的员工，承包人应向发包人提交项目经理与承包人之间的劳动合同，以及承包人为项目经理缴纳社会保险的有效证明。承包人不提交上述文件的，项目经理无权履行职责，发包人有权要求更换项目经理，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约定的天数。项目经理不得同时担任其他项目的项目经理。项目经理确需离开施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意。项目经理的通知中应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备履行相应职责的能力。
承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。
3.2.2 项目经理按合同约定组织工程实施。在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目经理有权采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发包人代表和总监理工程师提交书面报告。
3.2.3 承包人需要更换项目经理的，应提前14天书面通知发包人和监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任项目经理的注册执业资格、管理经验等资料，继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。未经发包人书面同意，承包人不得擅自更换项目经理。承包人擅自更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改进报告。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的28天内进行更换，并将新任命的项目经理的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目经理继续履行第3.2.1项约定的职责。承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.2.5 项目经理因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面通知监理人，并征得发包人书面同意。
3.3 承包人人员
3.3.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。
3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定。施工过程中如有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告。承包人更换主要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意。通知中应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。
特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。
3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形。发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应当撤换。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。
3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场每月累计不超过5天的，应报监理人同意；离开施工现场每月累计超过5天的，应通知监理人，并征得发包人书面同意。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征得监理人或发包人的同意。
3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。
3.4 承包人现场查勘
承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的，由发包人承担责任。
承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料。因承包人未能充分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后以分包的名义转包给第三人。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。
承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。
3.5.2 分包的确定
承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人。已标价工程量清单或预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人。按照合同约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力。工程分包不减轻或免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任。除合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合同副本。
3.5.3 分包管理
承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。
3.5.4 分包合同价款
（1）除本项第（2）目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款；
（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分款项。
3.5.5 分包合同权益的转让
分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应当转让。除转让合同另有约定外，转让合同生效后，由分包人向发包人履行义务。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
（1）除专用合同条款另有约定外，自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日止。
（2）在承包人负责照管期间，因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前，由承包人承担保护责任。因承包人原因造成成品或半成品损坏的，由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
3.7 履约担保
发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。
因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担；非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担。
3.8 联合体
3.8.1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书。联合体各方应为履行合同向发包人承担连带责任。
3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。
3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容及监理权限等事项。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。
除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包人提供，所发生的费用由发包人承担。
4.2监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。监理人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人；更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人。
4.3监理人的指示
监理人应按照发包人的授权发出监理指示。监理人的指示应采用书面形式，并经其授权的监理人员签字。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损，监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力，但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口头指示一致。
监理人发出的指示应送达承包人项目经理或经项目经理授权接收的人员。因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担相应责任。除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。
承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝执行上述指示。
监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、工程设备等应承担的责任和义务。
4.4 商定或确定
合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协商达成一致，不能达成一致的，由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定。
总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据。合同当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行。任何一方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。争议解决前，合同当事人暂按总监理工程师的确定执行；争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的确定不一致的，按照争议解决的结果执行，由此造成的损失由责任人承担。
5. 工程质量
5.1质量要求
5.1.1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要求。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
5.1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
5.1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。
5.2质量保证措施
5.2.1 发包人的质量管理
发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。
5.2.2 承包人的质量管理
承包人按照第7.1款〔施工组织设计〕约定向发包人和监理人提交工程质量保证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件。对于发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。
承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行施工规范和操作规程。
承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及其他工作。
5.2.3 监理人的质量检查和检验
监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的责任。
监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。监理人的检查和检验影响施工正常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予顺延；经检查检验合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.1承包人自检
承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。
5.3.2检查程序
除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的，承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。
监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕的约定重新检查。
5.3.3 重新检查
承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润；经检查证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
5.3.4 承包人私自覆盖
承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格，由此增加的费用和（或）延误的工期均由承包人承担。
5.4不合格工程的处理
5.4.1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救措施，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕约定执行。 

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
5.5 质量争议检测
合同当事人对工程质量有争议的，由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定，由此产生的费用及因此造成的损失，由责任方承担。
合同当事人均有责任的，由双方根据其责任分别承担。合同当事人无法达成一致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1安全生产要求
合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达标目标及相应事项。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、冒险施工的任何指示。
在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并报政府有关行政管理部门采取应急措施。
因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕的约定执行。
6.1.2 安全生产保证措施
承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安全监督部门的检查与监督。
6.1.3特别安全生产事项
承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中做好各项安全防护措施。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。
承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经发包人认可后实施。 

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。
需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。
6.1.4 治安保卫
除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。
发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。
除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案。在工程施工过程中，发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。
6.1.5 文明施工
承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐。工程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行。合同当事人对文明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。
在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐。经发包人书面同意，承包人可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设备和临时工程。
6.1.6 安全文明施工费
安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用。因基准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发包人承担。
承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用，由发包人承担。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的额度内承担该措施费。如果该措施避免了承包人的损失，由承包人承担该措施费。
除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总额的50%，其余部分与进度款同期支付。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用，否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停施工，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.7 紧急情况处理
在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
6.1.8 事故处理
工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。
6.1.9 安全生产责任
6.1.9.1 发包人的安全责任
发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：
（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；
（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失；
（3）由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；
（4）由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。
6.1.9.2 承包人的安全责任
由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。
6.2 职业健康
6.2.1 劳动保护
承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休息时间，并支付合理的报酬和费用。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员办理必要的证件、许可、保险和注册等。
承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。承包人雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。
承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。
6.2.2 生活条件
承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。
6.3 环境保护
承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施。在合同履行期间，承包人应采取合理措施保护施工现场环境。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。
承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任，因上述环境污染引起纠纷而导致暂停施工的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
7. 工期和进度
7.1施工组织设计
7.1.1 施工组织设计的内容
施工组织设计应包含以下内容：
（1）施工方案； 

（2）施工现场平面布置图；
（3）施工进度计划和保证措施； 

（4）劳动力及材料供应计划；
（5）施工机械设备的选用；
（6）质量保证体系及措施；
（7）安全生产、文明施工措施；
（8）环境保护、成本控制措施；
（9）合同当事人约定的其他内容。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天，向监理人提交详细的施工组织设计，并由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。
施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的编制
承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定提交详细的施工进度计划，施工进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包人批准后实施。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施工进度计划检查工程进度情况。
7.2.2 施工进度计划的修订
施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料，由监理人报送发包人。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天内完成审核和批准或提出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7.1款〔施工组织设计〕约定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。
7.3.2 开工通知
发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。
除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。
7.4测量放线
7.4.1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。
承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的，应及时通知监理人。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人予以核实。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人。
7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质的人员、合格的仪器、设备和其他物品。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。
施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
在合同履行过程中，因下列情况导致工期延误和（或）费用增加的，由发包人承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润： 

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；
（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；
（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；
（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；
（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；
（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；
（7）专用合同条款中约定的其他情形。
因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数。因发包人原因导致工期延误需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的计算方法和逾期竣工违约金的上限。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务。
7.6 不利物质条件
不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条款约定的其他情形，但不包括气候条件。
承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定执行。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.7 异常恶劣的气候条件
异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候条件。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。
承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包人和监理人。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10条〔变更〕约定办理。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
7.8 暂停施工
7.8.1发包人原因引起的暂停施工
因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。
因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
7.8.2 承包人原因引起的暂停施工
因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。
7.8.3 指示暂停施工
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。
7.8.4 紧急情况下的暂停施工
因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
7.8.5 暂停施工后的复工
暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响。在工程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复工条件。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知，承包人应按照复工通知要求复工。
承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期；因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5.1项〔因发包人原因导致工期延误〕约定办理。
7.8.6 暂停施工持续56天以上
监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知，除该项停工属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形外，承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停施工的部分或全部工程继续施工。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包人，将工程受影响的部分视为按第10.1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作。
暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。解除合同的，按照第16.1.3项〔因发包人违约解除合同〕执行。
7.8.7 暂停施工期间的工程照管
暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。
7.8.8 暂停施工的措施
暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
7.9提前竣工
7.9.1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容。发包人接受该提前竣工建议书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度计划，由此增加的费用由发包人承担。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。任何情况下，发包人不得压缩合理工期。
7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。
8. 材料与设备
8.1发包人供应材料与工程设备
发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《发包人供应材料设备一览表》中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、单价、质量等级和送达地点。
承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕约定修订施工进度计划时，需同时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。
8.2承包人采购材料与工程设备
承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责。合同约定由承包人采购的材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。
8.3材料与工程设备的接收与拒收
8.3.1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》约定的内容提供材料和工程设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责。发包人应提前24小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和工程设备的清点、检验和接收。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16.1款〔发包人违约〕约定办理。
8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料和工程设备到货前24小时通知监理人检验。承包人进行永久设备、材料的制造和生产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使用该材料或工程设备之前获得监理人同意。
 承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.4材料与工程设备的保管与使用
8.4.1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用
发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外。因承包人原因发生丢失毁损的，由承包人负责赔偿；监理人未通知承包人清点的，承包人不负责材料和工程设备的保管，由此导致丢失毁损的由发包人负责。
发包人供应的材料和工程设备使用前，由承包人负责检验，检验费用由发包人承担，不合格的不得使用。
8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用
承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担。法律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。
发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购，由此增加的费用和（或）延误的工期，由承包人承担。
8.5禁止使用不合格的材料和工程设备
8.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。
8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。
8.6 样品
8.6.1
样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要求均应在专用合同条款中约定。样品的报送程序如下：
（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品。承包人报送的样品均应来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。
（2）承包人每次报送样品时应随附申报单，申报单应载明报送样品的相关数据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏。监理人应在收到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。
（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作为检验工程相关部分的标准之一。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料或工程设备。
（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任和义务。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以确认。
8.6.2 样品的保管
经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。
8.7材料与工程设备的替代
8.7.1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项约定的程序执行：
（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；
（2）发包人要求使用替代品的；
（3）因其他原因必须使用替代品的。
8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列文件：
（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料；
（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响；
（4）替代品与被替代产品的价格差异；
（5）使用替代品的理由和原因说明；
（6）监理人要求的其他文件。
监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示；监理人逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。
8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的，替代材料和工程设备的价格，按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定；无相同项目的，参考相似项目价格认定；既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。
8.8施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。
除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用，需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。
8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。
8.8.3要求承包人增加或更换施工设备
承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
8.9材料与设备专用要求
承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程。未经发包人批准，承包人不得运出施工现场或挪作他用；经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤走闲置的施工设备和其他物品。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件。监理人在必要时可以使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的材料复核试验，承包人应予以协助。
9.1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。
承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位检测，且在正式使用该试验设备前，需要经过监理人与承包人共同校定。
9.1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结果的正确性负责。
9.2取样
试验属于自检性质的，承包人可以单独取样。试验属于监理人抽检性质的，可由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。
9.3材料、工程设备和工程的试验和检验
9.3.1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。
9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验。试验属于监理人抽检性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行。承包人对由监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验。约定共同进行试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监理人，监理人应承认该试验结果。
9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。
9.4现场工艺试验
承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人审查。
10. 变更
10.1变更的范围
除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约定进行变更：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。
10.2变更权
发包人和监理人均可以提出变更。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变更指示前应征得发包人同意。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。
涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明。如变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。
10.3变更程序
10.3.1 发包人提出变更
发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计划变更的工程范围和变更的内容。
10.3.2 监理人提出变更建议
监理人提出变更建议的，需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变更工程范围和变更的内容、理由，以及实施该变更对合同价格和工期的影响。发包人同意变更的，由监理人向承包人发出变更指示。发包人不同意变更的，监理人无权擅自发出变更指示。
10.3.3 变更执行
承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该变更指示的理由。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕约定确定变更估价。
10.4变更估价
10.4.1 变更估价原则
除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：
（1）已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；
（2）已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。
10.4.2 变更估价程序
承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。
因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。
10.5承包人的合理化建议
承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容和理由，以及实施该建议对合同价格和工期的影响。
除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。
合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。
10.6变更引起的工期调整   

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。
10.7暂估价
暂估价专业分包工程、服务、材料和工程设备的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。
10.7.1 依法必须招标的暂估价项目
对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定。合同当事人也可以在专用合同条款中选择其他招标方式。
第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：
（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；
（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；
    （3）承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后7天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。
10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目
除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第1种方式确定： 

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：
（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；
（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。
第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后，可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。
10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润。因承包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
10.8暂列金额
暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出。合同当事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。
10.9计日工 

需要采用计日工方式的，经发包人同意后，由监理人通知承包人以计日工计价方式实施相应的工作，其价款按列入已标价工程量清单或预算书中的计日工计价项目及其单价进行计算；已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定计日工的单价。
采用计日工计价的任何一项工作，承包人应在该项工作实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人审查：
（1）工作名称、内容和数量；
（2）投入该工作的所有人员的姓名、专业、工种、级别和耗用工时；
（3）投入该工作的材料类别和数量；
（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；
（5）其他有关资料和凭证。
 计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审查并经发包人批准后列入进度付款。
11. 价格调整
11.1市场价格波动引起的调整
除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同价格应当调整。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
（1）价格调整公式
因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：
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公式中：ΔP——需调整的价格差额；
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——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。约定的变更及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；
A——定值权重（即不调部分的权重）；
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——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重），为各可调因子在签约合同价中所占的比例；
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——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；
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——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。
以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同，由合同当事人在专用合同条款中约定。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。
（2）暂时确定调整差额
在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。
（3）权重的调整
因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。
（4）因承包人原因工期延误后的价格调整
因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为现行价格指数。
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
合同履行期间，因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工、机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格的依据。
（1）人工单价发生变化且符合省级或行业建设主管部门发布的人工费调整规定，合同当事人应按省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工费等文件调整合同价格，但承包人对人工费或人工单价的报价高于发布价格的除外。
（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时，材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的：除专用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5%时，其超过部分据实调整。
④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价。发包人在收到承包人报送的确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据。未经发包人事先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格。发包人同意的，可以调整合同价格。
前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设备的价格，该价格原则上应当按照省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的信息价编制。
（3）施工机械台班单价或施工机械使用费发生变化超过省级或行业建设主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。
第3种方式：专用合同条款约定的其他方式。
11.2法律变化引起的调整
基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。
因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的，由总监理工程师按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。
因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式： 

1、单价合同
单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕约定执行。
2、总价合同
总价合同是指合同当事人约定以施工图、已标价工程量清单或预算书及有关条件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价不作调整。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围和风险费用的计算方法，并约定风险范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11.1款〔市场价格波动引起的调整〕、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调整〕约定执行。
3、其它价格形式
合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。
12.2预付款
12.2.1预付款的支付
预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日期7天前支付。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程、组织施工队伍进场等。
除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回。在颁发工程接收证书前，提前解除合同的，尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。
发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕执行。
12.2.2 预付款担保
发包人要求承包人提供预付款担保的，承包人应在发包人支付预付款7天前提供预付款担保，专用合同条款另有约定除外。预付款担保可采用银行保函、担保公司担保等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。在预付款完全扣回之前，承包人应保证预付款担保持续有效。
发包人在工程款中逐期扣回预付款后，预付款担保额度应相应减少，但剩余的预付款担保金额不得低于未被扣回的预付款金额。
12.3计量
12.3.1 计量原则
工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量。工程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据，由合同当事人在专用合同条款中约定。
12.3.2 计量周期
除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。
12.3.3 单价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。
12.3.4 总价合同的计量
除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：
（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。
（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。
（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。
12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。
12.4工程进度款支付
12.4.1 付款周期
除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕的约定与计量周期保持一致。
12.4.2 进度付款申请单的编制
除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：
（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；
（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；
（3）根据第12.2款〔预付款〕约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；
（4）根据第15.3款〔质量保证金〕约定应扣减的质量保证金；
（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；
（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；
（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单的提交
单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。
（2）总价合同进度付款申请单的提交
总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定的时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。
总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕的约定向监理人提交进度付款申请单。
（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交
合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编制和提交程序。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签发进度款支付证书。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支付证书。
发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单。监理人应在收到承包人修正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内，向承包人签发无异议部分的临时进度款支付证书。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。
12.4.5 进度付款的修正
在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的，发包人和承包人均有权提出修正申请。经发包人和承包人同意的修正，应在下期进度付款中支付或扣除。
12.4.6 支付分解表
1、支付分解表的编制要求
（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕第（1）目的估算金额；
（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或确定〕修改支付分解表；
（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支付估算分解表，用于支付参考。
2、总价合同支付分解表的编制与审批
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕约定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支付分解表。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。
（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人。发包人应在收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为有约束力的支付分解表。
    （3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批
除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目，由承包人根据施工进度计划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行。
12.5支付账户
发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。
13. 验收和工程试车
13.1分部分项工程验收
13.1.1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定，承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。
13.1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收。监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时。监理人未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收结果。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。
分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。
13.2竣工验收
13.2.1竣工验收条件
工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：
（1）除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；
（2）已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；
（3）已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。
13.2.2竣工验收程序
除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行：
（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。
（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。
（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收证书。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自验收合格后第15天起视为已颁发工程接收证书。
（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程返工、修复或采取其他补救措施，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。
（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7天内向承包人颁发工程接收证书；发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的，自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。
除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
13.2.3竣工日期
工程经竣工验收合格的，以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期，并在工程接收证书中载明；因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的，以提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期；工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有工程之日为实际竣工日期。
13.2.4 拒绝接收全部或部分工程
对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工程，因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。
13.2.5 移交、接收全部与部分工程
除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完成工程的移交。
发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。
承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当理由不移交工程的违约责任。
13.3工程试车
13.3.1试车程序
工程需要试车的，除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围相一致，试车费用由承包人承担。工程试车应按如下程序进行：
（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点。承包人准备试车记录，发包人根据承包人要求为试车提供必要条件。试车合格的，监理人在试车记录上签字。监理人在试车合格后不在试车记录上签字，自试车结束满24小时后视为监理人已经认可试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。
监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，但延期不能超过48小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未能在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。
（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面形式通知承包人。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人按要求做好准备工作。试车合格，合同当事人在试车记录上签字。承包人无正当理由不参加试车的，视为认可试车记录。
13.3.2 试车中的责任
因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人按修改后的设计重新安装。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工期相应顺延。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。
因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的，由采购该工程设备的合同当事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装，由此增加的修理、重新购置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。
13.3.3 投料试车
如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车。发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条款中约定有关事项。
投料试车合格的，费用由发包人承担；因承包人原因造成投料试车不合格的，承包人应按照发包人要求进行整改，由此产生的整改费用由承包人承担；非因承包人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的，由此产生的费用由发包人承担。
13.4提前交付单位工程的验收
13.4.1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2款〔竣工验收〕的约定进行。
验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书。已签发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管。单位工程的验收成果和结论作为整体工程竣工验收申请报告的附件。
13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。
13.5 施工期运行
13.5.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。
13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第15.2款〔缺陷责任期〕约定进行修复。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：
（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；
（2）临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；
（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工现场；
（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已全部清理；
（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。
施工现场的竣工退场费用由承包人承担。承包人应在专用合同条款约定的期限内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品，由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费用后应返还承包人。
13.6.2 地表还原
承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的费用由承包人承担。
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。
除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：
（1）竣工结算合同价格；
（2）发包人已支付承包人的款项；
（3）应扣留的质量保证金； 

（4）发包人应支付承包人的合同价款。
14.2 竣工结算审核
（1）除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内完成核查并报送发包人。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书。监理人或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。
发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的，视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内，完成对承包人的竣工付款。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕约定处理。对于无异议部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款。承包人逾期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。
14.3 甩项竣工协议
发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议。在甩项竣工协议中应明确，合同当事人按照第14.1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕的约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
（1）除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。
除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。
（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书。发包人逾期未完成审批，又未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。
（2）除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成支付。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两倍支付违约金。
（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕的约定办理。
15. 缺陷责任与保修
15.1 工程保修的原则
在工程移交发包人后，因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷责任和保修义务。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限承担保修义务。
15.2 缺陷责任期
15.2.1 缺陷责任期自实际竣工日期起计算，合同当事人应在专用合同条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。
单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。因发包人原因导致工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，缺陷责任期自承包人提交竣工验收申请报告之日起开始计算；发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程转移占有之日起开始计算。
15.2.2 工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知，但缺陷责任期最长不能超过24个月。
15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。
15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相应金额的维修费用。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内，向承包人颁发缺陷责任期终止证书。
15.3 质量保证金
经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
承包人提供质量保证金有以下三种方式：
（1）质量保证金保函； 

（2）相应比例的工程款；
（3）双方约定的其他方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留有以下三种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）双方约定的其他扣留方式。
除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方式。
发包人累计扣留的质量保证金不得超过结算合同价格的5%，如承包人在发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款。
15.3.3 质量保证金的退还
发包人应按14.4款〔最终结清〕的约定退还质量保证金。
15.4 保修
15.4.1保修责任
工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。
发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。
15.4.2 修复费用
保修期内，修复的费用按照以下约定处理：
（1）保修期内，因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；
（2）保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；
（3）因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理的利润，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。
15.4.3 修复通知
在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。
15.4.4 未能修复
因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第三方修复，所需费用由承包人承担。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围部分的修复费用由发包人承担。
15.4.5 承包人出入权
在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场，除情况紧急必须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间。承包人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵守发包人有关保安和保密等规定。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1 发包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的；
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的；
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；
（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。
发包人发生除本项第（7）目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.1.3 因发包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，承包人按第16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出现第16.1.1项〔发包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况，承包人有权解除合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。
16.1.4 因发包人违约解除合同后的付款
承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项，并解除履约担保：
（1）合同解除前所完成工作的价款；
（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；
（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；
（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；
（6）按照合同约定应退还的质量保证金；
（7）因解除合同给承包人造成的损失。
合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：
（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；
（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；
（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的； 

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；
（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的；
（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的；
（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；
（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。
承包人发生除本项第（7）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。
16.2.2 承包人违约的责任
承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。
16.2.3 因承包人违约解除合同
除专用合同条款另有约定外，出现第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同。合同解除后，因继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条款约定相应费用的承担方式。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的违约责任。
16.2.4因承包人违约解除合同后的处理
因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价、付款和清算，并按以下约定执行：
（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作对应的合同价款，以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的价值；
（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；
（3）合同解除后，因解除合同给发包人造成的损失；
（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理和撤离；
（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算，出具最终结清付款证书，结清全部款项。
因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和已扣款项。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照第20条〔争议解决〕的约定处理。
16.2.5采购合同权益转让
因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内，协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。
16.3 第三人造成的违约
在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。
不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损失的证据，并及时认真统计所造成的损失。合同当事人对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第4.4款〔商定或确定〕的约定处理。发生争议时，按第20条〔争议解决〕的约定处理。
17.2 不可抗力的通知
合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。
不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。
17.3 不可抗力后果的承担
17.3.1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约定各自承担。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。
17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同当事人按以下原则承担：
（1）永久工程、已运至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；
（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；
（4）因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；
（5）因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担；
（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担。
不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。
因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违约责任。
17.4 因不可抗力解除合同
因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承包人均有权解除合同。合同解除后，由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：
（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；
（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材料、工程设备和其他物品的价款；
（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或解除合同而产生的损失；
（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；
（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；
（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；
（7）双方商定或确定的其他款项。
除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后28天内完成上述款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
18.2 工伤保险
18.2.1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依法参加工伤保险。
18.3其他保险
发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费，包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合同条款约定。
除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。
18.4持续保险
合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。
18.5 保险凭证
合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复印件。
18.6 未按约定投保的补救
18.6.1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可代为办理，所需费用由发包人承担。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由发包人负责补足。
18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可代为办理，所需费用由承包人承担。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到足额赔偿的，由承包人负责补足。
18.7 通知义务
除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。
保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。
19. 索赔
19.1承包人的索赔
根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；
（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔报告；索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；
（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；
（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料。
19.2 对承包人索赔的处理
对承包人索赔的处理如下：
（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人。监理人对索赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；
（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果。发包人逾期答复的，则视为认可承包人的索赔要求；
（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕约定处理。
19.3发包人的索赔
根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。
发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过监理人向承包人正式递交索赔报告。
19.4 对发包人索赔的处理
对发包人索赔的处理如下：
（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查验发包人证明材料；
（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索赔处理结果答复发包人。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人索赔要求的认可；
（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中扣除赔付的金额或延长缺陷责任期；发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争议解决〕约定处理。
19.5 提出索赔的期限
（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕约定接收竣工付款证书后，应被视为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。
（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。
20. 争议解决
20.1和解
合同当事人可以就争议自行和解，自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.2调解
合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行。
20.3争议评审
合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则，并按下列约定执行： 

20.3.1 争议评审小组的确定
合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组。除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天内，选定争议评审员。
选择一名争议评审员的，由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各自选定一名，第三名成员为首席争议评审员，由合同当事人共同确定或由合同当事人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三名首席争议评审员。 

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行评审。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等，自收到争议评审申请报告后14天内作出书面决定，并说明理由。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约定。
20.3.3 争议评审小组决定的效力
争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力，双方应遵照执行。
任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方可选择采用其他争议解决方式。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以下一种方式解决争议：
（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；
（2）向有管辖权的人民法院起诉。
20.5争议解决条款效力
合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤销均不影响其效力。

专用合同条款

1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1 合同
1.1.1.10其他合同文件包括：履行合同过程中双方达成的补充协议、发包人代表及项目经理在法律及本合同约定的授权范围内书面共同签字并盖有甲乙双方公章确认的对合同内容有实质性影响的资料。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4 监理人：
名    称：                                      ；
资质类别和等级：            ；
联系电话：   /  ；
电子信箱：   /  ；
通信地址：   /  。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                      ；
资质类别和等级：            ；
联系电话：   /      ；
电子信箱：    /    ；
通信地址：     /   。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：  无  。
1.1.3.9 永久占地包括：实施工程需永久占用的土地 (详见施工图)。
1.1.3.10 临时占地包括：  无  。
1.3 法律
适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》以及合同签订时现行的国家法律和行政法规、工程所在地政府的有关法规和规章，但双方另有约定的除外。
1.4 标准和规范
1.4.1 适用于工程的标准规范包括：国家现行的行业标准及相关规范。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  ；
发包人提供国外标准、规范的份数：  无  ；
发包人提供国外标准、规范的名称： 无 。
1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按中华人民共和国现行的国家标准执行，无国家标准的，按行业标准或地方标准执行。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：
（1）合同协议书；
（2）中标通知书；
（3）投标函及其附录；
（4）专用合同条款及其附件；
（5）通用合同条款；
（6）技术标准和要求；
（7）图纸；
（8）已标价工程量清单或预算书；
（9）招标文件；
（10）《建设工程工程量清单计价规范（GB5050-2013）》及其广西实施细则及《关于建筑业实施营业税改征增值税后广西壮族自治区建设工程计价依据调整的通知》（桂建标〔2016〕17号）、《建设工程工程量清单计算规范（GB5854~50862-2013）》及其广西实施细则（修订本）。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：进场后开工前；
发包人向承包人提供图纸的数量：图纸四套，承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担；
发包人向承包人提供图纸的内容：详见施工图纸(全套)。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：应提供营业执照、组织机构代码、资质证书、管理人员名单及证件、安全文明施工方案，施工组织设计、施工进度计划、工程进度表、报建所需要由承包人提供的所有资料等相关资料，其他需要由承包人提供的文件由双方另行确定。

(2)承包人提供文件的期限：开工前14天。

(3)承包人提供文件的数量：按需提供。 

(4)监理人批复承包人提供文件的期限：7天。

(5)其他约定：承包人按国家、地方的工程竣工验收有关规定，向发包人提交完整的竣工资料、竣工图及竣工验收报告；由监理工程师负责审核并组织竣工验收。承包人提交的工程文件（档案）、竣工资料、竣工图必须满足国家、地方（含城建档案管理部门等）相关规范、规定，否则，监理单位及发包人均有权拒绝竣工验收及结算，承包人因此逾期交付的，发包人有权按本合同的相关条款追究其违约责任。
承包人提供的文件的形式为：书面形式或电子文档，相关证件提供复印件并盖公章，核对原件；
发包人审批承包人文件的期限：7天。
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：关于现场图纸准备的约定：没有发包人的书面同意，承包方不得将本工程的图纸和相关的文件资料借给他人套用。如发现承包人擅自出借图纸导致他人套用，承包人按工程结算总价的百分之三（3%）向发包人支付违约金。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2发包人接收文件的地点：广西钦州市中马钦州产业园区启动区中马大街1号B101室；
发包人指定的接收人为：经授权的发包人资料员。
承包人接收文件的地点：广西钦州市中马钦州产业园区启动区中马大街1号B101室；
承包人指定的接收人为：项目经理或经授权的承包人资料员。
监理人接收文件的地点：广西钦州市中马钦州产业园区启动区中马大街1号B101室；
监理人指定的接收人为：经授权的监理人资料员。
1.10 交通运输
关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目用地红线为界。
场外交通设施无法满足工程施工需要的，由发包人负责完善并承担相关费用。场外交通如主要供本工程的承包人使用，则因承包人原因造成该道路或交通设施损坏的，承包人应负责修复并承担由此产生的费用。承包人不履行义务导致道路和交通设施不能正常使用造成施工延误的，应由承包人承担相应责任。 
    关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的其他场内道路和交通设施，承包人不履行义务导致道路和交通设施不能正常使用造成施工延误的，应由承包人承担违约责任。
1.10.4 超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用应由 承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》执行。
1.11.2  关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属发包人（承包人可保留署名权）。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按《通用合同条款》执行。
1.11.4  承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：已包含在签约合同价中，由承包人自行支付并承担因使用不当造成的一切责任和损失。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单工程量偏差时，是否调整合同价格：出现工程量清单工程量偏差时，可调整工程量的偏差，不可调整综合单价，工程量清单中有综合单价的可调整工程量，综合单价不变，没有综合单价的按照施工当月《钦州市建设工程信息价》的钦州港部分确定，《钦州市建设工程信息价》的钦州港部分中没有的参照《钦州市建设工程信息价》确定，《钦州市建设工程信息价》没有的参照《南宁市建设工程信息价》确定，并套用现行定额乘以下浮系数（系数计算方法为：投标人的投标报价/本项目招标控制价）。工程量清单和现行定额中不适用新的分部分项清单，综合单价由发包人、承包人及监理三方共同确认。
允许调整合同价格的工程量偏差范围及其调整办法：
（1）工程量清单存在缺项、漏项的；
（2）实际完成合格并经发包人签认的工程量超出或少于合同工程量清单工程量的。
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：余海鹏；
职    务：项目经理；
联系电话：0777-5988988；
电子邮箱：yuhaipeng@cmqip.com.cn；
通信地址：广西中马钦州产业园区中马大街1号B101室。
发包人对发包人代表的授权范围如下：

（1）负责工程施工现场的管理；

（2）负责协调与工程项目有关的事项；

（3）工程量确认（须加盖发包人公章确认）；

（4）同意监理工程师发布开工令、停工令及复工令；

（5）确认或修改承包人的施工组织设计和工程进行计划（须加盖发包人公章确认）；

（6）对进度的检查、监督和提出改进措施（须加盖发包人公章确认）；

（7）对承包人延期开工要求进行初步答复；最终答复需要发包人盖章确认才有效；

（8）以书面通知方式推迟开工日期（须加盖发包人公章确认）；

（9）通知暂停施工并提出处理意见，对承包人复工要求进行答复（须加盖发包人公章确认）；

（10）对承包人提出的工期顺延要求提出初步意见；承包人提出的工期顺延申请经发包人盖章确认才有效；

（11）对承包人工作质量检查检验（须加盖发包人公章确认）；

（12）工程质量达不到约定标准的部分，要求承包人拆除和重新施工（须加盖发包人公章确认）。

（13）隐蔽工程验收（须加盖发包人公章确认）；

（14）隐蔽工程重新检验（须加盖发包人公章确认）；

（15）确认或修改承包人提出的调整金额（须加盖发包人公章确认）；

（16）核实承包人已完工程量（须加盖发包人公章确认）；

（17）要求更换承包人采购的不符合要求的材料设备；

（18）要求承包人对采购的材料设备在使用前进行检验或试验；

（19）批准承包人使用替代材料（须加盖发包人公章确认）；

（20）同意承包人提出的合理化建议（须加盖发包人公章确认）；

除上述授权事项外，发包人代表签字确认的其他事项须经发包人盖章确认后方有效。除非发包人代表在授权范围内在承包人发出的工程施工联系函或其他报告、文件上签署明确意见并加盖发包人公章，否则，发包人代表签名或其他人的签名仅表示发包人对该份文件的签收，不能作为发包人意见或结算的依据。

发包人代表行使职权时发出的书面文件必须是本人的签字，只有公章而没有本人签字的，该文件对发包人没有约束力。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：计划开工日前7天。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力线路等施工所必需的条件接至施工现场内，发包人仅提供总接口，施工时布线使用由承包人自行完成，费用由承包人承担；
（2）开工时保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；
（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作，并承担由此产生的相关费用；
（4）发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，以及气象和水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料，并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责；承包人应一次性提出相关要求，否则以后增加的要求，发包人应当配合提供，但不得作为承包人工期顺延、赔偿损失等索赔的理由。
2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：无。
发包人是否提供支付担保：不提供。
担保形式：无。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（1）承包人提交的竣工资料的内容：承包范围内竣工技术与质量保证资料、节能验收意见、防雷验收意见、竣工图纸、竣工验收意见书、施工合同及补充协议、工程结算书、图纸会审纪录、设计修改通知单、签证单以及设计、监理、建设、地质勘察、监督意见、竣工结算报告、材料合格证、材料检测报告、施工变更签证、隐蔽工程验收记录等，以及项目所在地建设主管部门规定的其他应交资料。前述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后28天内
承包人提交的竣工资料形式要求：纸质版肆套，电子版壹套。
（2）承包人应履行的其他义务：承包人应在开工前协助发包人做好清除地面、架空和障碍等，并自行负责水、电从施工场地边线接至施工现场，保证施工期间需要，施工期间的水电费、电话费用由承包人承担。负责生活用水和施工用水市政供水网接入，施工期间自行承担便道维护的费用。
承包人应在充分考虑施工现场管线调查的基础上进行编制施工组织设计。承包人有义务与其他承包人之间、与管线迁改、拆迁单位之间相互配合施工，共同完成施工任务。承包人尤其应优先安排配合管线迁改、拆迁单位的测量放线及实施工作，上述配合费用承包人在相应的单价报价中，发包人无须就此另行向承包人支付费用。
承包人在发包人提供的管线调查资料基础上，须对所有管线进行查验、刨验、核实和在隐蔽工程开工前进行刨验，承包人进行此项工作所产生的费用包含在报价中。承包人未进行此项工作造成城市基础设施外力破坏的，由此产生的责任和损失由承包人承担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：      ；
身份证号：                   ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                  ；
通信地址：                      ；
承包人对项目经理的授权范围如下：全权代表承包人履行合同。
3.2.1 项目经理职责：负责项目的施工管理，对施工进度，施工质量和施工费用以及施工安全进行全面监控。当具体施工任务由施工分包商进行时，负责对分包商的协调、监督和管理工作。

项目经理权限：代表承包人全面履行合同，但仅限于工程的现场施工管理，但未经承包人签字、盖章同意，不得以承包人名义向外采购材料设备、租用建筑周转材料、雇佣劳动力、签订分包合同等从事一切为承包人设立义务或责任的行为。（1）经授权组建项目施工部，提出项目施工部的组织机构，选择、聘用施工部成员，确定施工部人员的职责；（2）在授权范围内，按以上项目施工经理职责规定的职责，行使相应的管理权；（3）在合同范围内，有权按规定程序使用工程总承包企业的相关资源，并取得有关部门的支持；（4）主持项目施工部的工作，组织制定项目施工的各项管理规定；（5）根据企业法定代表人授权，协调和处理与项目施工有关的内、外部事项。

3.2.1.1项目经理的违约约定：

1.本合同生效后，若承包人提出更换项目经理的，则按合同价的千分之五处罚，金额约为1.75万元；若承包人第二次提出更换项目经理的处罚金额按第一次处罚标准双倍处罚，以此类推。
    2.本合同签订后3天内，项目经理应到发包人考勤机处录入指纹或录入人脸识别，并于开工令发出之后次日开始到发包人处考勤机打卡考勤。项目经理每月在现场时间未达22天的（以发包人考勤机打卡签到记录次数为准），每少一天，承包人应向发包人支付违约金0.2万元，项目经理每月累计出勤少于22天的，发包人有权选择解除合同或提出更换项目经理（因发包人被迫提出，将视为承包人提出更换项目经理，适用3.2.1.1条的第一款约定的违约金支付标准），此外，承包人应向发包人支付项目经理未出勤期间的双倍违约金。

3.承包人的项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在（开工日期）前到任。在监理人向承包人颁发（竣工证明材料名称）前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理，否则承包人必须更换项目经理，发包人可按照3.2.1.1条的第一款的约定要求承包人承担违约责任。

3.2.1.2承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：责令限期提交劳动合同，并由承包人负责补缴社保及承担所有处罚。
3.3  承包人人员（须与投标文件一致）
3.3.1  承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：应在签订本合同后，

进场前一周，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场管理人员（附人员简历及相关资格证书）安排的报告。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝按发包人的要求撤换主要施工管理人员的违约责任：因承包人主要施工管理人员不称职，发包人要求调换而无正当理由拒绝撤换或未及时调换的，视为承包人违约，必须向发包人支付违约金，违约金标准：项目经理及技术负责人：按合同价的千分之五处罚，金额约定为1.75万元（人民币）；安全员按 1 万元/人•次（人民币）。
3.3.3  承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经发包人现场代表书面批准。                                                     
3.3.4承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目经理及项目技术负责人擅自离岗的，视为承包人违约，承包人须向发包人支付违约金2千元/人•次（人民币）；未经发包人同意，专职安全员擅自离岗的，视为承包人违约，承包人须向发包人支付违约金1千元/人•次（人民币）；其它在场管理人员擅自离岗的，视为承包人违约，承包人须向发包人支付违约金1千元/人•次（人民币）。

3.4 承包人的一般义务

3.4.1承包人在施工场地布置、文明施工方面有责任配合发包人及相关工程的施工，合理、有效地使用施工场地及做好临边栏杆，并不增加任何费用。另承包人必须做好施工场地周边及发包人要求提前开放的展示区的安全防护，包括但不限于搭设安全通道、挂安全封闭网、搭设因景观开放需要安全防护棚等，费用由承包人承担。

3.4.2 承包人向发包人提交经发包人批准的本工程施工组织设计及专项施工方案一式三份。编制施工总进度计划，设备、材料、成品、半成品采购进场计划。其中施工组织设计及专项施工方案及施工总进度计划需在开工前五天送交发包人代表及监理单位。本合同书中约定的项目组成人员变动需经发包人、监理考察、同意后才能变更。

3.4.3承包人必须按发包人确认的计划组织施工，接受监理和发包人对进度的检查、监督。工程实际进度经确认的进度不符时，承包人应监理和发包人的要求提出改进措施，经监理和发包人确认后执行。因承包人导致工程实际进度与计划进度不符，承包人无权就改进措施提出追加合同价款。

3.4.4 按安全文明施工需要提供和维修必要的照明、看守、围栏和保卫等，如承包人未履行上述义务造成工程、财产损失和人身伤害由承包人承担责任及其发生的费用。
3.4.5 遵守地方政府和有关部门关于施工场地交通、施工噪音、施工现场环境卫生和场外污染(不属承包人责任的除外)等管理规定，经发包人同意并办理有关手续，由承包人承担由此发生的费用及罚款。

3.4.6 按施工图纸、施工总说明，图纸交底会审纪要、设计修改（或变更）通知单和国家现行施工及技术验收规范作好自检工作。

3.4.7 作好施工记录、隐蔽工程记录，经发包人、承包人及监理确认同意的签证单需在七日内提交发包人，逾期不予办理。汇集施工技术资料作为交工文件移交发包人。

3.4.8 作好施工管理、维护现场整洁、道路畅通，达到安全施工标准。

3.4.9 工程竣工未交给发包人之前，由承包人负责保护，承包人保护期间发生损坏，承包人出资修复，发包人提前使用后发生的修理费由发包人承担。

3.4.10施工中发生的一切安全事故，均由承包人承担全部责任，并立即报告发包人和建设主管部门。

3.4.11 做好现场地下管线和临近建筑物、构筑物及临街交通要到、人行道保护。

3.4.12工程竣工后清理现场(包括建筑物周围属于承包人承包范围内的余土、施工现场建筑材料、垃圾、生产和生活临时设施拆除)，并将门窗、玻璃、地面擦扫干净，排水和给水管道清理干净畅通，做到工完场清。

3.4.13 若因承包人未能履行本合同约定其应负各项责任给发包人造成损失的，承包人负责全额赔偿。

3.4.14承包人必须按现行的关于广西建筑施工现场文明卫生基本要求的相关文件做好施工现场文明卫生，因承包人原因引起的文明卫生责任与费用均由承包人承担。施工过程中遵守政府及有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产的管理规定，并承担因此而发生的费用。

3.4.15承包人负责施工现场且属于承包人范围内的所有成品、半成品保护，如有损坏、污染、遗失，承包人承担赔偿责任。

3.4.16承包人对于工程的成品、半成品的保护维护应遵循有关的规程、规范和设备说明书的要求，注意材料、设备存放的防火、防潮等，不得由于存放和维护措施不当而造成材料、设备的变形、变质、失效、损坏。工程在交付给发包人之前，全部由承包人负责成品及半成品的保护并承担费用，在交付给发包人之前有损坏的由承包人自费修复并确保质量。如在合理期限内未修复、赔偿上述材料、成品、半成品、设备的，须向发包人支付上述材料、成品、半成品、设备价值的违约金。

3.4.17承包人必须按《广西安全文明施工费使用管理细则》（桂建质[2015]16号文）及钦州市、中马钦州产业园区管委会建设主管部门有关标准制度执行，安全防护及文明施工措施费施行专款专用。同时遵守工程建设安全生产有关管理制度规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。如发生工程安全事故，其责任和因此发生的费用由承包人承担。

3.4.18承担在施工承包范围内施工过程中发生的检验试验配合费，即：承包人按规定进行建筑材料、构配件等式样的制作、封样、送检和其他保证工程质量进行的检验试验所发生的材料、人工等费用。

3.4.19为配合发包人合同进度节点的要求，承包人必须采取一切行之有效的措施，确保计划内的工期要求，并在指定时间内完成施工任务。 
3.4.20承包人应全权负责其劳务及职员的雇佣、工资的支付、房屋、膳食及运输的安排。承包人在任何时候应采取一切合理的预防措施，以防止其职员发生任何违法的、妨害治安的行为，并维护治安和保护工程附近的个人或财产免遭上述行为的破坏。因承包人雇员行为所产生的一切损失赔偿责任由承包人承担。

3.4.21承包人承诺已经认可进场施工时的现场现状，工程施工时能充分考虑现场的实际情况，并与各分包施工单位做好衔接，因此而产生的费用已包含在合同价款中。

3.4.22尽早在隐蔽前书面通知发包人有影响的事项，如预埋预留、技术复核工作等，因承包人的忽视、失误造成发包人的损失，承包人须予以补偿。承包人发现设计与现状不符，应在施工前书面提出，报监理人及发包人，并与设计部门进行协调、修改。若承包人对设计图纸与现状不进行校核，擅自施工，造成返工的，一切损失由承包人负责。
3.5 非法分包和转包
本工程不允许转包或非法分包，承包人转包或非法分包的，每次应当向发包人支付200万元违约金，发包人还有权要求承包人限期纠正，承包人拒不履行的，发包人有权暂不向承包人支付工程进度款，同时有权解除合同，工程款按实际已完成的合格工程量的80%结算和支付，支付时间在工程通过竣工验收备案且保修期届满后三个月。

3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起至颁发工程接收证书之日止。
3.7 履约保证金
3.7.1履约保函

在以下方式中选择其一，作为双方对履约保函的约定。

(承包人不提交履约保函。

(承包人提交履约保函的格式、金额和时间：合同价（扣除建安劳保费、发包人材料价款、暂估专业工程、第三方服务费、暂列金额后）的10％，在收到中标通知书后7个工作日内。

3.7.2支付保函

在以下方式中选择其一，作为双方对支付保函的约定：

发包人不提交支付保函。

(发包人提交支付保函的格式、金额和时间：   无   
3.7.3预付款保函

在以下方式中选择其一，作为双方对预付款保函的约定：

承包人不提交预付款保函。

(承包人提交预付款保函的格式、金额和时间：   无    

3.7.4 履约担保和支付担保的形式：履约担保和支付担保可以银行保函、担保、工程保证保险等方式缴纳，严禁要求只能以现金方式缴纳的行为。
4. 监理人
4.1 监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：具体以发包人与监理人签订的委托监理合同内容为准，但应包括监理规范规定的监理人必须履行的义务和职责，对建设工程质量、造价、进度进行全面控制和管理的全部工作，发包人与承包人之间与建设工程合同有关的联系活动应通过监理单位进行联系，由监理人确认后，放报送发包人。
关于监理人的监理权限：同上条。
双方特别确认，监理人处理下列事项或就下列事项出具证明文件必须取得发包人书面批准（必须附有发包人书面批准文件或有发包人盖章确认），否则监理人的相关行为及出具的文件不产生法律效力。承包人应自行尽谨慎注意之义务，对于需发包人书面批准的事项必须及时报送发包人处理，否则由此产生的不利法律后果由承包人自行承担：
（1）发布开工令、停工令及复工令；
（2）延长工期或提高工程造价的证明及签证；
（3）工程经济签证；
（4）工程进度款、结算款的确认及支付；
（5）设计变更以及影响工期、工程费用、质量、进度的变更；
（6）停工、复工通知分包商的确定；

（7）主要材料、设备的确定；

（8）施工组织设计、施工总进度计划的审定；
（9）工程建设有关协作单位的重要协调事项等；
（10）对承包人索赔事项的证明及签证；
（11）有关暂定金额的使用。
（12）确定通用合同条款第10.4款的变更单价。
（13）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项（经书面通知承包人、监理单位

后即成为本条款的补充事项）。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：以发包人与监理人签订的委托监理合同为准 。
监理人未经发包人书面批准行使上述职权的，对发包人及承包人均不产生法律效力，由此产生的法律责任和损失由监理人和相关责任人承担。
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：以发包人与监理人签订的委托监理合同为准 。
4.2 监理人员
发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师。发包人应将授权的总监理工程师和监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人。经发包人书面同意更换总监理工程师的，监理人应提前7天书面通知承包人并附发包人同意更换的文件；经发包人书面同意更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面通知承包人并附发包人同意更换的文件。
监理人违反上述约定擅自通知承包人更换总监理工程师或其他监理人员的，承包人不予认可，并应当立即向发包人汇报，否则由此造成的一切损失由承包人与监理人共同承担。
总监理工程师：
姓    名：           ；
职    务：总监；
监理工程师执业资格证书号：                     ；
广西建筑市场诚信卡卡号： / ；
联系电话：                 ；
电子信箱：  /    ；
通信地址：    /    ；
关于监理人的其他约定： 无 。
4.3  监理人的指示
监理人应按《通用合同条款》第4.3 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的施工场地机构章，并由总监理工程师或总监理工程师按约定授权的监理人员签字。总监理工程师不应将第4.4条款[商定或确定]约定由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。如影响到合同价款及工期的指示，还须经发包人现场代表签字确认并加盖发包人公章，否则不发生法律效力，不作为确定合同价款和工期的依据。
5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1特殊质量标准和要求：无。
关于工程奖项的约定：无 。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽或中间验收前12小时以书面形式通知发包人和监理工程师验收的内容、时间、地点，承包人准备验收记录单（最好是印制的表格）由双方签证。验收合格，承包人可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，双方商订时限内修改后按上述循序重新验收，承包人在隐蔽工程验收前要通知发包人和监理工程师，隐蔽工程验收不合格的发包人和监理工程师有权下发整改通知，如未整改、或整改超过规定期限的，发包人有权向承包人主张违约金。违约金额按未整改、或整改超过规定期限的单项隐蔽工程造价的3%计算。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时内提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1 安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：承包人在进场后七天内制定施工现场安全生产管理制度及安全措施计划并报发包人备案，施工现场必须达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准及合同约定的安全生产施工要求，否则承包人不得施工；如中马钦州产业园区建设行政主管部门还有其他要求的，承包人应到相关部门或网站自行详细了解清楚并在实施时满足相关要求。 发包人、监理人及相关行政主管部门有权随时对承包人的安全生产状况进行检查，并有权要求承包人对现场安全生产隐患立即进行整改，如未立即进行整改，经发包人、监理人发现，承包人应向发包人支付违约金2千元/次。且整改产生的费用由承包人承担；承包人拒不按要求整改的，发包人有权暂停支付工程款、责令承包人暂停施工，若超过5日仍未按要求整改的，发包人有权选择解除合同，由此造成的工期延误和其他一切损失和责任均由承包人承担，且承包人应按照本合同的相关违约责任承担的标准向发包人支付违约金。

关于安全文明施工奖项的约定：无。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任，承包人应采取一切合理的预防措施，防止人员伤亡、财产损失事故，相关费用均由承包人承担。承包人生活设施及施工场应自费配备消防设备，防止火灾发生。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：承包人应在开工后7天内编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，提交监理人和发包人确认。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人应按建设部、广西地方政府和《钦州市市政工程质量和安全管理规定》（钦市建字［2009］55号）及中马钦州产业园区有关规定做好工程质量和安全管理、环境保护和文明施工的工作，建立完善的工程质量和安全管理、环境保护和文明施工体系，严格遵照实施，并接受监理工程师、发包人及相关职能部门的监督检查。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：（1）本合同价款已包含安全文明施工费。
（2）使用要求：专款专用。具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和钦州市、中马-钦州产业园区相关规定执行。
    承包人应当按其向发包人、监理人报送的安全措施计划对安全文明施工费专款专用、落实到位，发包人发现承包人将安全文明施工费用挪作为他用的，有权要求承包人暂停施工并立即整改，整改的费用均由承包人承担；承包人不按要求进行整改的，发包人有权暂停支付工程款，承包人无权以此要求顺延工期和赔偿损失，发包人还有权解除合同、追究承包人违约责任。
6.3 环境保护
因施工需要，经发包人批准，由承包人办理有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，费用由承包人负责。
经过城市道路的施工车辆，必须按交警、城管、运输等部门相关规定执行。由于施工车辆造成的道路、环境等污染，其责任和费用均由承包人承担。
7. 工期和进度

合同工期
计划开工日期：2019年  月。（具体以发包人或监理人发出的开工通知书所载明的开工日期为准）
计划竣工日期：2020年   月。
本项目工期总日历天数：  90   日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。 
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：工程进度计划应按照关键线路网络图和主要工作横道图两种形式分别编绘，并应包括每月预计完成的工作量和形象进度。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在收到中标通知书后7天内提交给监理人，但最迟不得晚于通用条款7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。 
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后14天内。
7.2 施工进度计划
7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：7天。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
    发出开工令的期限：本合同签订生效后28天。
    关于承包人提交工程开工报审表的期限：承包人应在与发包人签订本合同协议后的14天内提交给监理人，但至迟不得晚于7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前7天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：计划开工日期7天前移交施工现场。
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：承包人在与发包人签订本合同协议生效后的14天内，但至迟不得晚于7.3.2项[开工通知]载明的开工日期前2天。
7.3.2 开工通知
以总监理工程师发出的开工令为准。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：
发包人应在至迟不得晚于开工通知载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。
7.5 工期延误
7.5.1 可认定为因发包人原因导致工期延误的情况及处理
（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人无正当理由未能按合同约定期限支付工程进度款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：每天由于相关部门停水、电累计超过8小时以上的，而且受影响的工程是处在经批准的工程施工进度计划的关键部位上，才能视为发包人延误工期。累计8小时可延期1天。 

在合同履行过程中，因上述第（1）至（7）项情况导致工期延误的，由发包人承担由此延误的工期，但发包人不支付承包人因延期而产生的费用及可预期的利润。  
在合同履行过程中，因通用条款第7.5.1款第（1）至（7）项情况导致工期延误的，由发包人承担由此延误的工期，但发包人不支付承包人因延期而产生的费用及可预期的利润。 
（8）因发包人原因导致工期延误的其他情形： 无 。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误的情况及处理
因承包人原因使竣工日期延误，每延误1日的误期赔偿金额为合同总价的0.1%；累计最高赔偿金额为合同价格的：20 %。误期时间为实际工期起直到全部工程竣工验收各方签章日期的天数（扣除发包人批准顺延的工期），发包人可从应向承包人支付的任何金额中扣除此项违约金或其他方式要求承包人支付违约金。若各阶段工期延误累计超过总工期30%的，则发包人有权单方面解除合同，同时承包人无条件退场，对承包人已完成合格工程量的工程款按80%结算支付；对于承包人无条件退场时材料、设备、以及相关临时设施，按照本合同16.2.3条、16.2..4，第16.2.5，第16.2.6、第16.2.7，第16.2.8条相关条款执行。承包人还应承担发包人因此受到的损失并向发包人移交全部工程资料。
7.5.3承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人继续完成工程及修补缺陷的义务或合同规定的其他责任。
7.6 不利物质条件
不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，承包人应及时向监理人发出通知，并抄送发包人。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按专用条款第10条约定办理。对于在没有监理人具体指令情况下，承包人已经及时采取了合理而恰当的措施，并事后为监理人和发包人、造价监管部门审核并书面确认的，发包人应考虑对承包人予以补偿。
7.7 异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）6级以上台风（包含6级）；
（2）39度以上高温天气且持续超过3天的；
（3）持续6小时以上大暴雨。
（4）5-6级及地震。
7.8 发包人原因引起的暂停施工
7.8.1 发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工指示。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况下的暂停施工〕执行。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的工期，且承包人在收到监理人复工指示后 天内仍未复工的，视为通用条款第16.2.1项〔承包人违约的情形〕第（7）目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工  
监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示，承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂停施工，并及时通知监理人。监理人应在接到通知后48小时内发出指示，逾期未发出指示，视为同意承包人暂停施工。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由，承包人对监理人的答复有异议，按照通用条款第20条〔争议解决〕约定处理。

7.8.5 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障。

7.8.6 暂停施工的措施

暂停施工期间，承包人应采取必要的措施确保工程质量及安全，防止因暂停施工扩大损失。
7.9  提前竣工的奖励
7.9.1 提前竣工的奖励：  无  。
8. 材料与设备
8.2 承包人采购材料与工程设备
除已标价工程量清单《发包人提供主要材料和工程设备一览表》中明确的材料、工程设备外，由承包人负责材料和工程设备的采购、运输和保管。《承包人提供主要材料和工程设备一览表》见已标价工程量清单。
8.4 材料与工程设备的保管与使用
8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。
8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：主要材料涉及品种、款式、颜色等方面内容的，承包人应提交合格的材料样品送发包人选定，发包人选定后不得以任何理由更改。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
除专用合同条款另有约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。承包人用于本工程的主要机械设备清单见合同附件4。
关于修建临时设施费用承担的约定：
①承包人的临时用地（含项目部驻地等）租用费（含拆迁补偿）、临时用地的环保、恢复、临时用地的青苗补偿及地面附着物拆除等费用均由承包人负责，以上费用已包含在投标报价中。
②承包人负责合同实施期间其合同段内临时交通道路（含场内外连接公共交通道路）和交通设施的修建、维修、养护和交通管理工作，并承担一切费用。
③承包人修建的临时道路和交通设施，应免费提供给发包人、监理单位和其他合同段的承包人使用，如共同使用的路基损坏严重，发包人或监理单位将负责通知有关承包人共同出资修复，若使用频率相差悬殊，则按比例分摊。
8.8.2 发包人提供的施工设备和临时设施
发包人提供的施工设备和临时设施：  无  。
发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：已经包含在合同价款当中，由承包人自行承担，发包人无须另行支付。
9. 试验与检验
9.1 试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：不需要。 
施工现场需要配备的试验设备：不需要。
施工现场需要具备的其他试验条件：不需要。
9.4 现场工艺试验 

现场工艺试验的有关约定： 无 。
9.5 检验费用
根据《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）以及《广西壮族自治区建设工程质量检测管理规定》（桂建管〔2013〕11号）规定，工程质量检测业务由招标人委托有相应资质的检测机构检测。费用从发包人的项目建设经费中支出并直接支付给检测机构，不计入合同价款内，但乙方需配合甲方与检测机构签订三方协议。
10. 变更
10.3 变更程序
10.3.1 关于变更的范围的约定：
（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；
（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；
（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；
（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；
（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.3.2 变更程序：
⑴设计变更和工程签证，属不可抗力（自然灾害、突发事件等）造成变更的，按特事特办原则予以办理。
⑵建设单位在实施项目过程中，若发生单价变动，由建设单位、监理单位、施工单位及其他相关单位共同商定并签字加盖公章确认。
⑶ 当合同规定的合同价款调整情况发生后，承包人未在规定时间内通知发包人，或者未在规定时间内提出调整报告，发包人可以根据有关资料，决定是否调整和调整的金额，并书面通知承包人。
⑷承包人提出变更，需按发包人管理要求办理正式书面形式联系单报监理人审核，待监理人确认后，报发包人进行审批，经审批后，承包人方可实施；变更实施后费用产生增加的，承包人需办理收方或签证单并报监理人、发包人确认。由发包人提出变更，正式书面形式通知承包方，在实施变更后造成合同价格变化，由承包方提出书面签证单由监理人、发包人确认。
10.3.3 施工期间，凡发生工程业务联系单(非设计原因)、技术核定等，必须由发包人代表、

总监理工程师、项目经理共同办理书面签证手续，否则视为无效。

10.3.4设计变更以设计院发出并经发包人代表确认的变更通知为有效文件，因不按设计变

更施工所发生的修改返工费用由承包人承担，不能列入工程结算内容。

10.3.5发包人有权以书面形式或者口头形式发出紧急性变更指令，责令承包人立即执行此项

变更（口头形式紧急性变更指令要在48小时内变成书面指令）。承包人接到此类指令后，应立即执行，若承包人拒绝执行发包人或发包人代表指令，造成的损失由承包人承担，不能列入工程结算内容。承包人在紧急性变更执行完毕后的14日内，应向发包人提交实施此项变更的工作内容，以及设备、材料、人力、机具等资源的实际消耗的费用。如果因执行此项变更造成竣工日期延误，应说明理由并提交延期时间。承包人未能在规定日期内提交实际消耗的费用或（和）延长竣工日期的书面资料，视为该项变更不涉及合同价格调整和竣工日期延长，发包人不再承担此项变更的任何责任。

10.3.6 为了便于工程结算，承包人必须在签证事件发生后14日内办理签证，否则视为承包

人放弃签证，发包人在接到报告后14天内对申请签证事件进行确认或提出意见，同时对合理的签证事件办理签证，若超出14个工作日发包人未答复的，承包人应书面催促发包人予以确认，自承包人书面催促之日起14个工作日内发包人仍未回复的，可视为发包人已认可该签证。

10.3.7各种工程签证单、来往函、联系单由承包人代表送交发包人代表签收为准，若承包人代表变更，需提前3天通知发包人，并重新办理授权书。

10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 
（1）已标价的工程量清单或预算书有相同项目的，执行原有的综合单价；但材料的品种（含颜色、规格等）因发包人的原因发生变更的，只调整该种材料的差价部分（招标人招标控制价中的材料价格与经认可的实际购买价差），其他费用不变。
（2）已标价的工程量清单项目或预算书无相同项目的，只有类似于变更工程的综合单价，可以参照类似的综合单价变更合同价款（即其他项目特征、施工方法不变，仅是设计配合比的变更，材料色彩的变更，材料出产地的变更，材料登记的变更，材料规格的变更等，只调整设计配合比及材料的差价部分，其他费用不变）。
（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程变化的，按实际完成的工程量进行认定；或已标价的工程量清单项目或预算书无相同项目及类似单价的，则套现行相应消耗量定额和费用定额及经发包人、承包人、监理及有关监督部门共同认可的材料价计算出综合单价后，乘以承包人的中标价与工程招标控制价比较得出的系数，确定新的综合单价。（具体见11.3 综合单价调整的约定）
10.5 承包人的合理化建议
监理人审查承包人合理化建议的期限：7天。
发包人审批承包人合理化建议的期限：14天。
10.7 暂估价
暂估价材料和工程设备的明细详见已标价工程量清单《材料（工程设备）暂估价格及调整表》（表12-2）和《专业工程暂估价表》（表12-3）。
暂估价项目的定价程序：①先由承包人把所需要定价的设备（或材料）的调查价格报给发包人（并报监理单位）；②由发包人汇同相关部门核查相关的设备（或材料）的价格；③相关的设备（或材料）价格的签证（由发包人、承包人、监理单位会同相关部门共同签证）。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金额应由监理人报发包人书面批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。承包人有权得到的暂列金额应限于监理人根据本条约定决定动用暂列金额的工程、供应或不可预见费用方面的金额。且监理人须将根据本款做出的每项决定报发包人书面批准后，方可通知承包人。
价格调整

①法律变化引起的调整；
②工程变更、项目特征不符、工程量清单缺项、工程量偏差引起的调整；
③计日工引起的调整。
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：否。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
（1）单价合同。
本合同价款采用固定综合单价方式确定。
综合单价包含的风险范围：除工程变更（工程量的变更、新增）风险以外因素。
风险范围以外合同价格的调整方法：不可调整。

（2）总价合同。
总价包含的风险范围：包含合理风险，除非合同另有约定除外。
风险费用的计算方法：  /  。
风险范围以外合同价格的调整方法：  /  。
3、其他价格方式：  /  。
12.2 预付款
12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：无。
预付款支付期限：无。
预付款扣回的方式：无。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：无。
预付款担保的形式为：无。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：工程的计量均以《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500－2013）和及其广西壮族自治区实施细则、《建设工程工程量清单计算规范》（GB50854~50862－2013）及其广西实施细则、本工程补充项目清单为准。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：工程量按月计量。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定：
(1) 工程量清单所列的工程量，不能作为承包人按合同履行其责任依据，实际施工中发生的工程量增加或减少并不影响承包人履行合同的责任，工程结算以完成的实际工程量为准。
(2) 除另有规定外，工程师应按照合同通过计量来核实确定已完成的工程量和价款，承包人应得到该价款扣除保留金后的金额。当工程师要对已完工的工程量进行计量时，应适时地通知承包人参加。
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：除工程变更外，原图纸范围内的工程量不得按实计量。进度款按支付分解表支付，按通用条款第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：  /  。
12.4 工程进度款支付
12.4.1工程进度款
发包人每月在收到承包人提交的建筑业等额增值税专用发票及请款函以及发包人要求提供的进度款支付的必备材料后45日内支付上一个月已完成合格工程量的75%进度款；若承包人逾期提交等额增值税专用发票及请款函的，发包人有权顺延付款且不视为违约，承包人不因此免除继续履行合同的义务。

施工工程进度款按月支付。每月支付上月已完成合格工程量的75%；签证、变更的手续需于签证之日起20日内报送发包人，逾期报送的发包人有权不予确认且有权不予支付。每月支付上月已完成合格并申报完成的签证、变更工程量的60%。竣工验收合格并办理完竣工结算后支付到结算总额的95%，缺陷责任期满后45天内付清余下5%的质保金（无息）。每次付款前承包人均须提供完整阶段性档案材料及当期进度款额度相对应的建筑业一般纳税人增值税专用发票给发包人，否则发包人有权顺延付款且不视为违约，承包人不因此免除继续履行合同的义务。承包人必须按照《关于做好广西建筑业从业人员实名制管理试点工作的通知》(桂建管[2014]26 号)的规定进行管理和发放农民工工资，不得以工程款未到位等任何理由克扣或拖欠农民工工资。承包人在申请每期工程进度款前，必须先支付该期农民工工资，并在施工现场张贴发放农民工工资的告示三天。农民工工资发放后，应请监理单位及业主现场代表核实，然后提交《关于已支付农民工工资的承诺书》、工资认领表、花名册、发放农民工工资的告示照片等资料给发包人，作为该期工程进度款支付的必备材料。

12.4.2.关于农民工工资专用账户的约定：

12.4.2.1为维护建筑工人合法权益，规范建筑工人工资支付行为，切实解决拖欠建筑工人工资问题，促进企业持续健康发展和社会和谐稳定，根据《中华人民共和国劳动合同法》及《国务院办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的意见》（国办发〔2016〕1 号）、《国务院办公厅关于印发保障农民工工资支付工作考核办法的通知》（国办发〔2017〕96 号）、自治区办公厅《关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（桂政办发〔2016〕113号）、《关于印发广西壮族自治区工程建设领域工人工资支付专用账户管理办法的通知》（桂薪联发〔2016〕1 号）、《关于明确农民工工资保证金制度有关问题的通知》（桂薪联发〔2016〕2号）等文件精神。经发包人、承包人双方同意自本合同签订之日起，约定工程款中农民工工资以承包人当月提供的农民工工资表等资料核实的进度款中实际产生的农民工工资为准，发包人支付工程进度款时，将农民工工资转至承包人农民工工资专用账户，承包人按月足额支付农民工工资，不得将农民工工资专用款挪做其它用途。
如发包人发现承包人有拖欠农民工工资现象的，发包人在承包人兑现民工工资前暂停支付工程进度款，并有权要求承包人按拖欠农民工工资额的10%向发包人支付违约金。
12.4.3其它进度款

其它进度款有：  /  
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：48 小时。
13.2 竣工验收
13.2.1竣工验收条件
竣工验收资料的份数：肆份。承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括但不限于：承包范围内竣工技术与质量保证资料、节能验收意见、防雷验收意见、竣工图纸、竣工验收意见书、施工合同及补充协议、工程结算书、图纸会审纪录、设计修改通知单、签证单以及设计、监理、建设、地质勘察、监督意见、材料合格证、材料检测报告、施工变更签证、隐蔽工程验收记录等。前述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。
承包人提供竣工图的约定：竣工验收正式通过后15天，提供竣工图的数量为6套。
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：除《通用合同条款》的约定外发包人还必须通知勘察设计人等相关单位参加竣工验收。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： 无。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：按《通用合同条款》执行。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： 无 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每延误一日，以本项目合同约定总价款为基数，按照每日万分之五的标准向发包人支付违约金，工程移交前损毁的风险由承包人承担，且承包人还须赔偿承担发包人不能按时接收使用工程所造成的全部损失。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容：按《通用合同条款》执行。
（1）单机无负荷试车费用由承包人承担，已包含在工程总价款之中，发包人不另行支付；
（2）无负荷联动试车费用由承包人承担，已包含在工程总价款之中，发包人不另行支付。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定： 无 。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：收到发包人要求退场的书面通知后20天。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：承包人应在工程竣工验收并完成竣工结算后28天内向监理人提交完整的一式伍份的竣工结算付款申请单，并提供相关证明材料。

竣工付款申请单应包括的内容：承包人应在合同工期内编制完成竣工结算书，并在提交竣工验收报告的同时递交监理人、发包人。承包人递交的竣工结算资料包括但不限于：施工合同及补充协议、发包人审定的施工图纸及会议纪要、发包人审定的设计变更资料、详细的《工程竣工结算财务对账单》、签证单及与投资变化有关的所有资料、竣工图（经发包人审定盖章确认）、发包人审定的开工报告或开工令、竣工报告、竣工验收单、发包人提供材料清单（如有）、招标文件及投标文件、结算书及计算底稿（以上资料含、电子文档、竣工图的CAD电子图档）、结算计价依据资料：“工程签证单，工程施工过程中形成的约谈记录，发包人、承包人双方签认的明确费用的函件，施工过程经发包人审批盖章确认后的往来函件（包括但不限于工程联系函），经发包人审批确认费用的会议纪要，扣罚款单，经发包人审批确认的施工组织设计和专项施工方案等与工程造价有关的资料”、主要材料设备市场价格确认文件和结（预）算价格清单、竣工验收资料（必须符合本合同约定及钦州市城建档案管理部门的要求，以该单位接受备案为据）。其他与结算有关的资料。

逾期提交的上述资料（需监理或发包人确认才能报送的资料除外）视为无效资料，发包人不予受理；承包人提供的上述各项竣工结算资料相互矛盾并无法核实正确数据的，按照“有利于发包人”的原则进行解释。

14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：
1、工程竣工验收报告经发包人认可后30天内，承包人向发包人递交竣工验收合格资料及完整的结算资料和报告，双方按照协议书约定的合同价款及专用条款约定的合同价调整内容，进行工程竣工结算。2、发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料之日起60天内进行审核（因承包人提供的结算资料不完整而需要补充或承包人不按时对账耽误时间时，审查时间应相应顺延）给予确认或者提出初审意见。发包人逾期不予审定结算的视为发包人已同意上述竣工结算报告及结算资料，并以此作为最终结算的依据。发包人初审竣工结算完毕之日起30天内，按审定后的结算价款，通知经办银行向承包人支付工程竣工结算价款。承包人应根据发包人的需要随时将竣工工程交付发包人。若有其他情况，双方应结合各地政府或有关部门出台的管理规定进行约定。
发包人完成竣工付款的期限：发包人签发竣工付款证书且收到合法等额的增值税专用发票后56天内完成付款，逾期支付超过56天以上的，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。工程竣工验收报告经发包人认可后5天内（发包人原因引起的时间相应延长），承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整正确的结算资料，造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算款不能及时支付，发包人要求交付工程的，承包人应当交付；发包人不要求交付的，承包人承担保管责任。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按《通用合同条款》。
其他：对承包方结算约定：“经审计部门或发包人委托的第三方审计机构审核，发现承包人送审的结算价虚高3%的，承包人负担因此产生的造价咨询审减绩效费用，同时按最终审计造价结算。

14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
竣工验收备案后，承包人提交最终结清申请单的份数：提交最终结清申请书一式五份。
竣工验收备案后，承包人提交最终结清申请单的期限：按通用合同条款14.4.1。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：自收到承包人提交的符合合同约定的最终结清申请单之日起28天。
（2）发包人完成支付的期限：自发包人颁发最终结清证书之日起28天内。
15. 缺陷责任期与保修
15.2 缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起计算共24个月。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：本工程结算总价的 3%工程款作为质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第（2）种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：无； 
（2）发包人按工程价款结算总额的3%（不得超过3%）预留工程质量保修金，待工程质量保修期满2年后无息退还，但承包人需同时提供工程价款结算总额的2%、时间为3年的银行保函给业主，有效期为3年。
（3）其他方式: 无 。
15.3.2 质量保证金的扣留
质量保证金的扣留采取以下第（2）种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:无。
关于质量保证金的补充约定：无。
15.3.3 质量保证金的退还：
在工程质量保修缺陷期满两年后45天内，经业主单位、使用单位、监理单位、施工单位四方验收合格，且施工单位出具质保维修验收报告（有整改前后照片）。且发包人收到承包人开具等额工程款发票后将质量保证金（不计利息）退还给承包人，但承包人需同时提供工程价款结算总额的2%、时间为3年的银行保函给业主，有效期为3年。如承包人不履行保修期义务而由发包人负责维修或委托人第三人维修的，则发包人有权从质量保证金中扣除维修费用之后无息退还，如质量保证金不足以支付维修费用的，发包人有权向承包人追索。
15.4 保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：按《工程质量保修书》执行。
工程保修书具体内容见合同附件5。
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24小时内。
修复完成期限：到达现场后 5天内。特殊情况无法在五天内完成任务修复的须征得发包人同意。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：无。
16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：开工时间相应顺延。
（2）发包人无正当理由未能按合同约定支付合同价款的违约责任：每逾期一天，发包人应以逾期付款额为基数，按中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违约金。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行商定，如承包人不同意实施的除外。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任： 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，如影响工期的，工期相应顺延；如造成承包人返工的，发包人应负责承担返工费用。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期顺延 。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：工期顺延。
（7）其他：除上述违约责任外，发包人不承担承包人其他的费用、损失或可预期利润。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满90天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。双方根据已完成的合格工程量结算，结算完毕后6个月内支付工程款的97%，剩余3%作为承包人的质保金，待工程质量缺陷责任期限届满后再无息退还。承包人应当在合同解除时将已完工工程及工程相关资料及时移交发包人，否则发包人有权暂不支付工程结算款。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：
（1）承包人未在约定的时间内提供完整的工程竣工结算资料，或虽然提交了结算资料，但拒不配合主管部门组织的竣工验收的，每逾期一天向发包人支付违约金1万元；经发包人书面催促后28天内仍不提交合格资料或仍拒绝配合竣工验收的，则发包人有权将已有资料送审计部门进行结算审计，由此产生的责任由承包人自负；除此之外，承包人还应就延迟提交工程竣工结算资料向发包人支付违约金，违约金按上述标准的双倍计算，并全面赔偿发包人的一切损失；经审计部门审核，发现承包人送审的结算价虚高率达3%以上（含3%）的，发包人有权要求： 承包人支付特别处罚违约金，违约金按差错率超过3%部分的结算价的30%计算。
（2）工程竣工验收合格后90天内，如因承包人原因导致发包人无法如期退回农民工工资保障金的，发包人有权直接将承包人的任意一期工程款抵作发包人未能退回的农民工资保障金，待发包人实际退回农民工工资保障金之后再无息返还承包人，承包人不得以此拒开等额工程款发票；同时，发包人有权要求承包人支付违约金，违约金按同期银行贷款基准利率的两倍计算。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）承包人未按本合同通用条款第16.2.1（2）、（3）条内容完成的，承包人无条件返工处理，修复至工程质量要求并承担相关费用，并在发包人规定的时间内完成返工，否则发包人有权扣罚该分项工程10%的工程款作为处罚。
（2）承包人有本合同通用条款第16.2.1（6）条情形的，或经监理人检验认为修复质量不合格而承包人拒绝再进行修补的，发包人将扣除承包人全部质量保修金。
（3）承包人有本专用合同条款3.2、3.3条违约责任的，发包人有权扣除承包人的违约金。违约金金额均在承包人的履约保证金及计量支付款内扣除。监理人预先下发含有罚款意向的指令，如承包人不及时采取措施纠正，则在指令下达后十五天下发罚款通知书（不再陈述罚款理由）。承包人履约保证金被罚款后由发包人从最后一次计量支付时扣除相应金额补足履约保证金。承包人在合同期内，完成合同规定的全部工程，且质量合格，在本工程施工竣工验收后十五天内可申请返还全部或部分罚款，返还金额必须由监理人审核，经发包人批准同意后方可返还。罚款金额返还时不包括银行利息。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：承包人有违反以下情况之一的，发包人有权解除合同，其全部履约保证金不予退还。
(1)承包人无正当理由不按开工通知的要求及时进场组织施工和不按签订协议书时商定的进度计划有效地开展施工准备，造成工期延误5天以上的；
(2)承包人违反本合同通用条款第3.5条规定私自将合同或合同的任何部分或任何权利转让给其他人，或私自将工程或工程的一部分分包出去的；
(3)未经监理人批准，承包人私自将已按投标文件承诺进入工地的工程设备、施工设备、临时工程或材料撤离工地的；
(4)由于承包人原因拒绝按合同进度计划及时完成合同规定的工程，而又未采取有效措施赶上进度，造成工期延误14天以上的；
(5)承包人否认合同有效或拒绝履行合同规定的承包人义务，或由于法律、财务等原因导致承包人无法继续履行或实质上已停止履行合同的义务的；
(6)合同签订之日起十五日内，承包人无法按合同规定及投标文件的承诺进场经监理工程师认可的全部人员和机械的。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人若放弃，发包人有权继续使用。
因承包人原因导致合同被解除的，承包人应当按合同约定总价款的20%向发包人支付解除合同违约金，此违约金与其他承包人应付未付违约金可累加计算，不设上限。

16.2.4因承包人原因导致合同被解除的，承包人应当按合同约定总价款的20%向发包人支付解除合同违约金，此违约金与其他承包人应付未付违约金可累加计算，不设上限。

16.2.5当发包人根据本合同约定要求解除施工合同时，承包人应在接到发包人解除施工合同的通知之日起10天内将其人员、设备无条件撤离工地并将施工现场和在建工程及工程资料完整地交给发包人，发包人在接受场地及施工资料后，双方进行已完工程的质量检验、工程量认定及工程价款结算。承包人不配合进行质量检验、工程量认定及结算的，视为承包人同意发包人单方委托有资质的中介结构进行质量检验、工程量鉴定及工程价款的结算，及视为承包人放弃对检验、鉴定或结算结果提出异议的权利。发包人有权组织其他施工单位进场施工，承包人不得以任何方式阻挠；承包人未按期退场、移交工程、资料，每逾期一天，由承包人按合同价款的千分之一向发包人支付违约金，并另行赔偿发包人由此造成的损失。

16.2.6如承包人原因未能按时完成竣工清场及竣工后施工队伍的撤离工作，发包人有权自行处理，但费用及所造成的损失由承包人承担；如承包人原因未能按时完成向发包人移交全部工程、当工程验收合格后承包人未在三天内盖章确认“建设工程质量竣工验收意见书”的工作，或提供全部合同约定的竣工验收资料导致发包人无法完成竣工验收备案的，则承包人同意扣留工程款。同时承包人承担由此给发包人带来的其它损失，直至承包人按要求完成相关工作为止。

16.2.7承包人应处理好其与农民工之间的劳动合同关系，特别是农民工工资问题。如发生因承包人与农民工之间的纠纷影响发包人正常经营及工作的，包括农民工聚众工地、发包人营业场所、办公场所闹事等情况，视为承包人违约，每出现一次此类情况，承包人应向发包人支付壹拾万元的违约金，发生1次此类情况的，发包人有权终止施工合同，并按专用条款第16.2.4条要求承包人支付违约金。

17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：包括但不限于战争、动乱、空中飞行物体坠落、非双方责任造成的爆炸、火灾、水灾、地震、风力十二级以上的飓风、日降雨量达100mm/3小时以上。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：工伤保险及意外伤害、公众责任等保险由承包人按照政府社保部门的规定标准为职工进行投保，按《关于加强和规范建设工程人身意外伤害保险工作的指导意见》钦市建管函【2015】20号文及中马钦州产业园区的相关规定购买建设工程人身意外伤害保险，如政府文件规定调整购买保险的范围的，承包人应当按调整后的文件执行，费用由承包人承担；承包人应当保证相关保险在本合同履行期限内持续有效，其保险费用在承包人投标报价时已列入工程报价内，承包人应当自行承担保险费，发包人不另外支付。 承包人应在本合同生效后五日内办理有关保险，并向发包人提供按合同要求所投各种保险的生效及持续生效的证明，并在开工后56天内提交保险单，同时向监理人提交副本。承包人拒不购买相关保险的，应当按合同中标金额的1%向发包人支付违约金，同时发包人有权代其购买本合同约定的各项保险，保险费用由承包人承担，发包人有权从任意一期工程进度款抵扣承包人应当支付的保险费，承包人不得以此拒开等额工程款发票或要求顺延工期。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定： 无 。
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：按《通用合同条款》执行。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按《通用合同条款》执行。
20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定： 否 。
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：     /     。
选定争议评审员的期限：      /    。
争议评审小组成员的报酬承担方式：      /    。
其他事项的约定：     /     。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：    /    。
20.4 仲裁或诉讼
20.4.1  争议的解决程序

双方在合同履约过程中针对本合同的条款及合同附件中的约定存在争议的，由双方友好协商解决。

在争议提交调解之日起30日内，双方仍存有争议时，或合同任何一方不同意调解的，在以下方式中选择其一，作为双方解决争议事项的约定。

(提交    /   仲裁委员会，按照申请仲裁时该会有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

(向工程所在地人民法院提起诉讼。   

21. 补充条款

21.1  本工程合同价款已包含安全防护、文明施工措施费。使用要求：专款专用，具体按《广西壮族自治区建设工程安全文明施工费使用管理细则》（桂建质〔2015〕16号）和  钦州市、中马钦州产业园区 相关规定执行。安全防护、文明施工措施费与工程款同步支付（按相关规定缴纳及支付）。

21.2  实现债权的费用承担：因任何一方违约致使相对方采取诉讼或仲裁方式实现债权的，违约方应承担相对方为此支付的合理费用，包括但不限于诉讼费、诉讼保全费、诉讼保全担保费、律师费、公告费、鉴定费、差旅费等。

21.3  承包人在合同期内，完成合同约定的全部工程，且质量合格，竣工验收后十五天内发包人返还给承包人全部与工期有关（或里程碑罚款）的违约金(不包括利息)。

21.4  与本合同有关的通知应以书面形式作出并直接送达有关方，或经电子邮件、专递方式送达有关方或其代表人（包括：发包人现场代表、承包人项目总负责人、总监理工程师）在本合同中注明的电子信箱或通信地址。除接受通知一方可另行证明，一方以电子邮件发出的通知应视为接受通知一方于通知发出当日收悉该通知，一方以专递方式发出的通知应视为接受通知一方于通知发出当日后第二个工作日收悉该通知。

21.5  发包人与承包人的风险分担：

21.5.1发包人承担的风险包括：

（1）发包人提出的工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准、使用功能或者工程规模的调整；

（2）因国家政策、法律法规、规范变化引起的工程费变化；

（3）难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担；

（4）保护周边建筑物、构筑物及地下设施等费用由发包人承担；

（5）其他不可抗力所造成的工程费的增加。

21.5.2承包人承担的风险包括：

（1）工程材料价格变动；

（2）项目管理能力风险。因承包人组织、管理不当造成损失的，由承包人承担所造成的损失。

（3）如遇到难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，因承包人施工组织、措施不当等造成的损失，其损失和处置费由承包人承担。

21.6 承包人在签订合同后应首先认真核对发包人提供的成果文件（包括但不限于可研报告、初步设计文件等）所存在的技术缺陷，或者项目现场与技术之料之间存在的任何不一致，并在签订合同之日起20个日历日内以书面形式向发包人提出，否则发包人有权认为承包人已放弃针对此类缺陷进行索赔的权利，并在合同履行过程中严格按照国家相关勘察、设计、施工规范标准实施和交付合格工程，且不能获得除发包人原因所造成设计变更以外的任何补偿费用。

21.7 本合同所述的项目经理的考勤记录需在合同签订后10天内，项目经理到业主考勤机处录指纹或人脸识别，并开始刷卡考勤。以其到发包人指定考勤机器进行指纹刷卡和面部识别登记为准，每月考勤记录作为申请进度款凭证之一。

21.8 本合同所涉工程实行“样板引路”和“第三方实测实量”评估，根据中马钦州产业园区管委会关于印发《中马钦州产业园区建设工程开展第三方实测实量评估的指导意见》的通知规定执行，对在第三方实测实量工作中综合得分在85分以上的，给予奖励10万元/每次，综合得分在75分以下的，给予处罚10万元/每次。奖罚实施细则按照中马园区具体做法。

21.9 专用条款未约定的条款均按本合同通用条款执行，合同履约过程中的发生的变更、补充协议按协商一致的变更补充协议执行。

21.10 凡进入本工程工作的妇女应持有计生证、否则不准安排工作，禁止使用童工。

21.11 实行农民工工资保障制度，承包人应按《不拖欠农民工工资保障金承诺书》履行，承包人向发包人保证不拖欠农民工工资。并按有关规定交纳农民工工资保证金，否则发包人有权从进度款扣除代为垫交，视为承包人实际上收到了发包人支付的工程款，承包人不得以此为由要求顺延工期或拒绝并应当出具等额工程款发票，如由此导致发包人损失或其他责任的，承包人应当赔偿，发包人有权解除合同，追究承包人的违约责任。

21.12 用于本工程的混凝土必须采用预拌混凝土。承包人在发包人办理施工许可证时需向钦州市散装水泥办公室缴纳散装水泥专项资金（费用具体见钦州市散装水泥办公室出具的缴纳散装水泥专项资金通知单）作保证。如承包人按合同约定使用商品混凝土，且在工程竣工资料交齐给发包人后，一个月内协助承包人到钦州市散装水泥办公室办理专项资金退还手续，否则，发包人不予协助办理资金退还手续。

21.13 承包人进入施工现场施工须遵守国家的各项规章制度，并应服从发包人派驻现场代表的现场管理，确保工程施工进度满足发包人阶段性计划的要求。

21.13.1承包人必须在签订施工合同后14天内按中马钦州产业园区建设行政主管部门的《建设工程项目质量安全报监须知》要求提交合格的报监资料给发包人，否则，应承担不按要求进行质量安全报监的责任。承包人必须在签订施工合同后28天内按中马钦州产业园区建设行政主管部门的《核发建筑工程施工许可证（单位）》要求提交合格的申请办理施工许可证资料给发包人（含应交的费用收据），否则，应承担不按要求配合办理工程施工许可证的责任。由此造成的开工迟延及竣工迟延由承包人承担责任，并按合同专用条款关于逾期竣工的违约金标准向发包人支付违约金，同时，发包人有权不签发该工程进度款支付证书，直至承包人提交清合格的资料为止。

21.13.2 承包人应服从发包人对土方的利用、余土运弃点及借方取土点的管理。承包人应对开挖方应做检测试验，经检验合格的可利用土方应在场内利用；余土运弃点及借方取土点应服从发包人的协调；否则，发包人有权将该土方工程从本合同中扣除另行发包。

21.14 承包人必须建立完善的自检和质量保证体系，以确保工程达到质量检验标准。监理工程师有权对工程不符合质量标准的部位随时发出返工指令。工程施工过程发生工伤或其它质量问题的，承包人应负责将情况及处理措施上报监理工程师和发包人。若出现重大质量事故，承包人必须在1小时内口头或电话及时通知监理工程师和发包人，并在24小时内以书面形式向监理工程师、发包人报告和行政主管部门报告；如重大质量事故由承包人引起，重大质量事故产生的一切责任由承包人承担。发包人还有权解除合同、追究承包人的违约责任。

21.15 因工程产生的税费由发包人和承包人依法各自承担和缴纳，承包方须在钦州市缴纳与本工程相关的税款。

21.16 甲方每次付款前，乙方必须向甲方提交付款申请和相应金额的合法有效增值税专用发票，否则发包人有权相应顺延支付当期进度款而无须承担违约责任。最终结算时，承包人也应先开具发票，发包人收到发票后才支付结算款。

21.17 承包人应支付的违约金或应赔偿发包人的损失，发包人有权在任意一期工程进度款中予以扣除，未及扣除或不足扣除的，在下一期应付账款中继续扣除，或在最终结算时扣除，不足的继续向承包人追索。

21.18 检查发现承包人没有按有关规定做好工程质量和安全管理、环境保护和文明施工工作的，承包人应承担违约责任。并按下列要求向发包人支付违约金：

（1）承包人进场后20天内应按桂建质[2015]16号文规定的标准完成文明施工、环境保护和临时设施，完成后通知发包人进行验收及确认。未按约定时间及规定标准完成的，承包人应按0.1万元/天的标准向发包人支付违约金（发包人有权从任意一期进度款中直接扣除），由于发包人的原因除外。除违约金外，违约造成的损失或其他法律责任承包人还须继续承担。逾期超过15天未按规定要求完成的，发包人有权解除合同、追究承包人的违约责任。
（2）在发包人检查，发现工程质量和安全管理、环境保护和文明施工存在问题后并发出整改通知，承包人在整改期限内没有按整改通知要求整改合格的，承包人应按1万元/次的标准向发包人支付违约金；且发包人还有权解除合同、追究承包人的违约责任。
（3）在市级职能部门检查中发现关于工程质量和安全管理、环境保护和文明施工等方面存在问题且被通报的，承包人应按1万元/次的标准向发包人支付违约金；承包人在职能部门或发包人要求的整改期限内没有整改合格的或整改后复检仍达不到要求的，承包人还应向发包人按3万元/次的标准向发包人支付违约金，发包人还有权解除合同、追究承包人的违约责任。

   （4）在自治区级及以上的检查中发现关于工程质量和安全管理、环境保护和文明施工方面存在问题且被通报的，承包人应按3万元/次的标准向发包人支付违约金；承包人在整改期限内没有整改合格的或整改后复检仍达不到要求的，承包人应按5万元/次的标准向发包人支付违约金，发包人还有权解除合同、追究承包人的违约责任。

(5)承包方在施工生产过程中发生质量安全事故的，应当承担事故造成的全部损失赔偿责任，并依照下列规定向发包人支付违约金，发包人还有权解除合同，追究承包人的违约责任。如发包人不解除合同但要求更换项目经理，则承包方必须另行更换符合本合同约定条件的项目经理：

（一）发生未达到法定一般事故以下的情形或收到行政主管部门书面批评的，承包人向发包人支付1万元以上10万元以下的违约金；

   （二）发生一般事故的，支付10万元以上1000万元以下的违约金；

   （三）发生较大事故的，支付1000万元以上5000万元以下的违约金；

   （四）发生重大事故的，支付5000万元以上10000万元以下的违约金；

   （五）发生特别重大事故的，支付10000万元以上无上限的违约金； 

事故等级按《生产安全事故报告和调查处理条例》国务院令第493号文第三条质量安全事故一般分为以下等级：

（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者10000万元以上直接经济损失的事故；

（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上10000万元以下直接经济损失的事故；

（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；

（四）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。

上述承包人向发包人支付不包括在各级政府行政职能部门的行政罚款之列。

21.19 违反农民工工资管理规定的处罚

承包方如有违反农民工工资管理有关规定要求，承包方应按1万元/次的标准向发包方支付违约金；违约金从每月进度款中扣除。

21.20 承包人须在收到中标通知书后15日内与发包人完成施工合同签订，在收到中标通知书后30日内协助发包人完成施工许可证办理，如因承包人原因致使发包人未能按期完成上述手续办理的，每逾期一天承包人向发包人支付违约金1万元。

21.21 通用条款与专用条款不一致时，以专用条款为准。

21.22 根据《积极推进广西建筑从业人员实名制管理试点工作的通知》(桂建管[2014]70号)文件规定，承包人必须按要求落实建筑从业人员实名制管理制度。没有实施实名制管理的，发包人有权解除合同，追究承包人的违约责任。

21.23 根据《关于进一步加强建设工程质量安全管理工作的通知》(桂建管[2011]8号)文件规定，本项目严格实行项目管理人员持证上岗制度、企业质量安全检查制度、检验评定制度及工程质量检测制度等四项制度。

21.24 因现场工程质量、安全、进度等产生的问题，发包人可先进行口头警告或下发书面通知给承包人，如逾期未整改或整改不到位的，承包人应向发包人支付违约金1000元/次。类似问题重复发生的，承包人应向发包人支付违约金2000元/次，违约金以此类推递增。

21.25 承包人与劳务班组或工人签订合同时，不允许把待“甲方结清进度款或结算款后再支付劳务款”等类似条款，否则工人讨薪等行为造成发包人一切损失（一切损失包括但不限于诉讼费、诉讼保全费、诉讼保全担保费、发包人聘请律师的费用、公告费、鉴定费、差旅费等）均由承包人负责赔偿给发包人。

21.26 承包人现场需服从发包人管理如存在以下情况将按要求进行处罚：对于现场施工质量问题，承包人不执行或延迟执行发包人发出的符合合同要求的指令的，承包人每拒绝执行一次或每延期执行一天，每次或逾期每日应支付1000元的违约金。承包人不执行或执行不到位时，发包人有权安排第三方执行，所发生费用据实转扣承包人，并追究相应的违约责任。
21.27 承包人未能按合同履行其职责、责任和义务时，发包人可通知承包人，在合理的时间内纠正并补救其违约行为，发包人有权基于下列原因，以书面形式通知解除合同或解除合同的部分工作。发包人应在发出解除合同通知15日前告知承包人。发包人解除合同并不影响其根据合同约定享有的任何其它权利。

（1）承包人未能执行发包人或发包人委托的第三方监理单位所发出的整改指令达三次以上，仍拒不整改的。

（2）承包人实际进度明显落后于进度计划，发包人指令其采取措施并修正进度计划时，承包人无作为的；

（3）工程质量有严重缺陷，承包人无正当理由使修复开始日期拖延达10日以上；

（4）承包人明确表示或以自己的行为明显表明不履行合同、或经发包人以书面形式通知其履约后仍未能依约履行合同、或以明显不适当的方式履行合同；

（5）未能通过竣工后试验，使工程的任何部分和（或）整个工程丧失了主要使用功能、生产功能的；

（6）承包人破产、停业清理或进入清算程序，或情况表明承包人将进入破产和（或）清算程序的。
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附件1：
承包人承揽工程项目一览表
	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：
承包人主要施工管理人员表
	名    称
	姓名
	职务
	职称
	计划进场时间

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件3：
履约担保
                          （发包人名称）：
鉴于                                        （发包人名称，以下简称“发包人”） 已于           年      月      日发放中标通知书，明确                           （承包人名称）（以下称“承包人”）于           年      月      日为                       （工程名称）的中标人。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担 保 人：                           （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：               （签字）
地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日
附件4：
承包人用于本工程施工的机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率（kW）
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件5：
预付款担保
                    （发包人名称）：
根据                 （承包人名称）（以下称“承包人”）与                        （发包人名称）（以下简称“发包人”）于           年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。
1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。
2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。
3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请      仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。
担保人：                          （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：            （签字）
地    址：                            
邮政编码：                            

电    话：                            

传    真：                            

                           年      月      日
附件6：
工程质量保修书（房屋建筑工程）
发包人（全称）：广西孔雀湾投资开发有限公司 

承包人（全称）：                           

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                                   （工程全称）签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容
承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：   /   。
二、质量保修期
根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：
1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；
2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；
3．装修工程为 2 年；
4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；
5．供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；
6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；
7．其他项目保修期限约定如下： 1 。
质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、缺陷责任期
工程缺陷责任期为24个月（最长不超过24个月），缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。
缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。但承包人需同时提供工程价款结算总额的2%、时间为3年的银行保函给业主，有效期为3年。
四、质量保修责任
1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 2 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，修理费用从质量保修金内扣除。
2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。
4．质量保修完成后，由发包人组织验收。
五、保修费用
保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。
六、双方约定的其他工程质量保修事项：  /   。
工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
附件7： 廉政合同
廉政合同

根据国家有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人广西孔雀湾投资开发有限公司（以下简称“甲方”）与承包人                         （以下简称“乙方”），特订立如下合同。
1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党和国家的有关法律法规及中纪委监察部的有关规定。

（2）严格执行中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工的合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利及义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（4）甲方工作人及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3.乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

    4.违约责任

    （1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

    （2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建设市场的处罚。

    5.双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

    6.本合同有效期为甲乙双签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

    7.本合同作为中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工合同的附件，与合同具有同等的法律效力。

    8. 本合同作为主合同附件，正本和副本份数与本合同专用条款第19.2条的约定相同。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

附件8： 安全生产合同

安全生产合同

发包人（全称）：广西孔雀湾投资开发有限公司 

承包人（全称）：                                           

承包人承包建设中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工项目，为确保施工安全、文明，根据有关法律、法规，达成本协议书如下：

一、项目概况

1.工程名称：中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工。 

2.施工地点：广西钦州市中马钦州产业园区。
3.计划开工日期：2019年  月。
4.计划竣工日期：2020年  月。
工期总日历天数：    日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

5.施工主要内容：

具体内容详见招标文件、施工图及工程量清单。

6.安全、文明施工三个目标：①重大伤亡事故为“零”；②工伤事故频率控制在2‰以内；③建筑施工安全文明施工检查评定达到优良：分项检查评分表无零分，汇总表得分值达到 80 分及以上 。

二、发包人的权利与义务

施工过程中，发包人有权随时监督和抽查承包人施工人员的到位、施工质量以及施工进度符合性等情况。承包人应当服从发包人或监理人的监督管理指令，积极提供便利与配合，包括提供内业等相关资料，按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比，做好工地文明建设，提高安全、文明施工，场容场貌管理水平，减少施工对环境和居（村）民生活的影响。

三、承包人的权利与义务

（一）承包人应根据国家、地方、行业有关建设安全法律、法规、标准、规范和双方签订的《中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工合同》以及本协议书履行安全施工、文明施工管理职责和合同义务。

（二）除发包人和承包人双方在《中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工合同》的约定外，承包人还应承担下列安全施工责任：

1.承包人应按安全施工管理方面的有关规定、标准和规范，配备专门的安全、文明施工管理机构、足额合格的专职安全、文明施工管理人员，负责处理全体工作人员和劳务人员的安全保护和防止事故等问题。承包人如果在工程施工中发生“一般事故”以上的安全质量事故，所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人承担，除承包人应返还全部的文明施工措施费，发包人有权单方提前解除双方之《中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工合同》以外，承包人尚须承担国家安监部门和司法机构依法追究的相应民事、刑事责任。

2.承包人应制定切实可行的安全、文明施工措施，特别注意进场即落实承包工程范围内“三宝”、“四口”、“五临边”的安全防护，中小型施工机械要做到“三必须”，塔吊要“四限位、两保险”，施工现场“七个方面”的标准化管理，消防“十不烧”，落实防止高空坠落、坍塌、防物体打击，机械伤害、触电、起重伤害、中毒、车辆伤害，脚手架失稳、火灾、爆炸、洪涝、雷击、台风等措施。

3. 建设工程施工合同期内，发包人或监理人认为需在工程安全方面采取紧急措施，承包人无力承担或拒绝承担的，发包人或监理人有权雇用第三方从事该工作，有关费用由责任方承担。

4.承包人应熟悉并接受发包人或监理人在安全、文明施工方面的管理要求。

5.在工程实施过程中，承包人应对其承包施工范围内的所有现场操作的稳定性和安全性负全部责任，并且应对现场的所有人员的安全充分重视，保持施工现场和施工过程井然有序，避免发生人身事故。

6. 承包人应在进场后三日内，向发包人或监理人提交作业人员和现场管理人员的名单、相应照片及有效身份证明，并统一制作入场证。未按要求出示入场证的，拒绝进入现场。持证人被停止雇用时，入场证应停止使用或作废。发包人、监理人和任何被其授权的人员有权进入工程施工现场作业区、加工场地、办公区、生活区和存放或储备材料和半成品的车间或仓库等场所，承包人应提供相应的便利和配合。

7. 承包人在现场搭设的临时设施（含办公区和生活区）、仓库和施工现场必须按照相关标准足额设置相应用途和一定数量的消防器材，达到安全规定的要求。承包人应按发包人、监理的要求在施工现场设置、安装标准安全警示标示牌（含禁止、警告、指令、提示和消防安全等），合理放置灭火器等消防器材。施工过程配备专人管理，保证这些警示牌规范放置和消防器材的有效使用。所需费用已包含在本合同总价中。易燃材料要设专用仓库保管。施工区域内禁止吸烟，如有违反，承包人应按500元/人、次向发包人支付违约金。

8. 承包人在安全施工与管理、防火安全、扣件式钢管脚手架、三宝四口五临边、塔式起重机和施工临时用电等方面，应当遵守现行国家法律、法规，地方、行业标准及规范，如有违反，承包人应根据发包人按情节和后果确定的违约金标准支付500-5000元/次。

9. 承包人在施工期间中遇有毒有害气体或物质，应设置防毒设施。由于承包人防护措施不力，导致施工现场人员、相关管理人员、周边居民等人的生命安全受伤害,由此产生的一切后果均由承包人承担。

10. 承包人应保证正在施工中的现场所有部位的安全照明，做好疏散楼梯和其它各区域的安全防护。

11.为保护工程或为了公众及其他人员的安全及方便，在必要的时间和地点，或在监理工程师和有关主管单位提出要求时，应以自己的费用提供并维修所有的照明、护栏、围墙、警告标志及守卫设施。

12.应对下属班组施工人员进行经常性安全培训，教育本班组职工遵章守纪，严格执行各项安全技术操作规程﹑规范和规章制度，杜绝违章行为发生，对本班组施工人员和作业面所发生的安全事故，承担一切损失和责任。

（三）除发包人和承包人双方在《中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工合同》的约定外，承包人还应承担下列文明施工责任：

1.承包人在物料堆放、建筑垃圾、高空废弃物处理、控制扬尘、噪音、有毒有害污染、工地环境卫生、办公、宿舍、食堂、厕所和浴室管理等方面，应当遵守中华人民共和国《安全生产法》、国务院第393号令《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）、《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《建筑施工场界噪声限值》(GB12523-90)、《建设工程施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2013）、《广西壮族自治区建筑施工安全文明标准化工地评选与管理办法》 （2012年版）、《钦州市建筑安全文明绿色施工标准化图集》等现行国家、行业及地方相关安全生产、环境保护规范及标准，如有违反，承包人应根据发包人按情节轻重和后果确定的违约金标准支付500-50000元/次。

2.施工期间，承包人必须服从地方政府、广西中马钦州产业园区管委会的城建、住建、环卫、交通、公安、国土、市政、规划等主管部门关于城市建设施工管理的规定，施工噪音、环境卫生、排水、排污、占道、施工场地交通等应符合上述规定的要求，并负责办理有关手续，自行承担建筑垃圾处理清运费、渣土受纳费、环保噪音费、排污费、人行道和绿化带的临时占用费等。本项目相关的安全防护措施的申请手续由承包人办理。 

3.根据环保部门的规定制定并实施防止污染方案。采取一切合理措施，保护工地及其周围环境，避免污水、噪音、粉尘排放或由于其施工方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

4.承包人必须按广西壮族自治区安全文明施工的有关规定执行，若被自治区有关监督部门查到未达标，被通报批评的，承包人应按每次5万元元向发包人支付违约金，并按照“一般安全差错”计扣一次，若安全文明施工累计三次未达标，按照“一般安全差错”累计三次处理，承包人应返还全部的安全文明施工措施费，发包人有权单方提前解除双方之《中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工合同》；如被勒令停工整顿的，承包人应按每次15万元向发包人支付违约金，并按照“严重安全差错”计扣一次处理，承包人应返还全部的安全文明施工措施费，发包人有权单方提前解除双方之《中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工合同》。

5.在市相关主管部门(含质监站)组织的安全文明施工和工程质量检查中，被通报批评的，承包人应按每次3万元向发包人支付违约金，并按照“不安全事件”计扣一次，若安全文明施工累计五次未达标，按照“不安全事件”累计五次处理；被勒令停工整顿的，承包人应按每次5万元元向发包人支付违约金，并按照“一般安全差错”计扣一次，若安全文明施工累计三次未达标，按照“一般安全差错”累计三次处理。

6.在广西中马钦州产业园区管委会相关主管部门组织的安全文明施工和工程质量检查中，被通报批评的，承包人应按每次1万元向发包人支付违约金，并按照“不安全事件”计扣一次，若安全文明施工累计五次未达标，按照“不安全事件”累计五次处理；被勒令停工整顿的，承包人应按每次3万元向发包人支付违约金，并按照“一般安全差错”计扣一次，若安全文明施工累计三次未达标，按照“一般安全差错”累计三次处理。

7.承包人在施工、完成工程和修复缺陷过程中所必须的一切操作均不应对公众便利或公用道路或通往属于发包人或他人财产的人行道的进入、使用或占用，产生不必要或不适当的干扰。

8.承包应防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁造成破坏，并应免除发包人因此遭到投诉、索赔或诉讼。

9.承包人应自行安排在公共道路使用特殊施工车辆的特别许可证，并承担有关费用。

10.承包人负责承包工程范围内所有施工单位的土头、下脚料等垃圾和不再需要的临时工程设施的清理和外运至红线范围以外、雨水和污水的清除以及厕所、浴间等的卫生，保证日产日清，没有积水或其他障碍，确保施工现场清洁和施工通道通畅。

11.承包人不应在工地存放与工程无关的材料、设备、构配件或不合格品等。

12.承包人应承担的其他文明施工责任：                                        

四、违约责任

（一）如承包人在施工过程中发生事故、安全差错及不安全事件的，乙方应向甲方支付违约金，具体认定标准和违约金标准如下：

1.“一般事故”的定义按国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》中的规定确定。承包人造成事故，应向发包人支付本合同总价5%且不得低于50万元的违约金。

2.“严重安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共的设施设备造成直接经济损失10万元（含）以上50万元以下；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻伤或直接经济损失2万元（含）以上的。承包人造成严重安全差错，应每次向发包人支付违约金20万元-100万元。

3.“ 一般安全差错”是指在施工过程中，损坏发包人或公共设施设备造成直接经济损失1万元（含）以上至10万元以下；发生交通、火灾、施工、工伤造成人员轻微伤或造成直接经济损失1万元（含）以上至10万元以下的。承包人造成一般安全差错，应每次向发包人支付违约金2万元-10万元。

4.“不安全事件”是指在施工过程中违反有关规定，其程度未构成安全一般差错的，但造成直接经济损失在1万元以下的。承包人造成不安全事件，应每次向发包人支付违约金500元—2万元。

5.承包人发生不安全事件5次及以上、一般安全差错累计3次及以上，或发生严重安全差错或事故的，所导致的人员伤亡和经济损失全部由承包人承担，承包人应返还全部的文明施工措施费，发包人有权单方提前解除双方之《中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工合同》。

（二）承包人未能达到本协议安全文明施工三个目标或违反本协议第三条第（二）项、第（三）项约定次数，发包人或监理人有权采取提醒、书面警告、书面整改通知、罚款、部分或全部扣除安全文明施工费、发包人单方解除双方之《中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工合同》以及依法追究法律责任等措施，承包人除接受以上处罚外，尚需承担因此给发包人造成的一切经济损失，关于工程安全文明施工的一切事宜优先适用本协议书约定。
（三）因执行本协议需产生的费用由承包人负担，并已计入合同总价，发包人不另行支付。承包人因违反本协议约定而遭受的一切责任、损失和罚款均由承包人承担，并赔偿发包人因此受到的全部损失。
（四）发包人因本协议约定单方解除双方之《中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工合同》的，承包人应向发包人支付本合同总价20%的违约金。承包人还应承担其他一切后果和责任。
（五）本协议约定违约金不足以赔偿发包人损失的，承包人应继续承担赔偿损失责任。
（六）发包人有权从未付的工程款中直接扣除承包人依照本合同应承担的违约金、赔偿金、欠款等。
五、本工程项目适用的现行国家法律、法规，地方、行业标准及规范包括但不限于以下安全生产及文明施工法律法规、规章制度及标准：
《中华人民共和国安全生产法》
《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质［2009］87 号
《建筑起重机械安全监督管理规定》建设部166 号令
《生产安全事故报告和调查处理条例》
《建筑施工特种作业人员管理规定》建质［2008］75 号
《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》建质［2007］255 号
《建筑施工安全技术统一规范》GB50870-2013
《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006
《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011
《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014
《塔式起重机安全规程》GB 5144-2006
《安全帽》GB 2811-2007
《安全网》GB 5725-2009
《安全带》GB 6095-2009 
《安全色》GB 2893-2008 
《安全标志及其使用导则》GB 2894-2008 
    《污水综合排放标准》GB 8978-1996
《建筑施工场界噪声限值》GB 12523-90
《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011
《建设工程施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2013
《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-20053 
《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80-1991
《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ 160-2008 
《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33-2012
《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180-2009
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 128-2010
《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166-2008
《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ 202-2010
《建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程》JGJ 231-2010
《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008
《液压滑动模板施工安全技术规程》JGJ 65-2013
《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ 88-2010
《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 215-2010
《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196
《广西壮族自治区建筑施工安全文明标准化工地评选与管理办法》（2012年版）
《钦州市建筑工程安全文明绿色施工标准化图集》（2015年版）
六、本协议作为双方之《中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工合同》的补充附件，应与其同时签订，并自合同签订之日起生效。
七、本协议未尽事宜，依照双方之《中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工合同》执行。
附件9：施工现场违规行为管理实施细则
施工现场违规行为管理实施细则
   为加强中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工项目建设的安全管理，经发包人、和承包人共同约定，制定《中马钦州产业园区中马广场一期智能化系统施工项目现场施工违规行为管理实施细则》，在施工期间，各方必须严格按本实施细则遵照执行，保证施工的规范、安全、有序。
    一、制定依据
     1.《安全生产法》（主席令第13号）
     2.《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令第393号）
     3.《建设行政处罚程序暂行规定》（建设部令第66号）
     4.《关于实施钦州市建设工程施工现场安全生产违法行为行政处罚简易程序的通知》（钦市建管〔2015〕52号）
   二、组织实施
   （一）违规行为认定
    本细则所列违规行为认由项目发包人和监理单位组织实施，对于承包人的违规行为，现场监理人员、发包人在日常检查中发现违规行为，违规事实清楚、证据确凿，即可认定为相应的违规行为。违规行为认定需记录有影音资料，由项目监理工程师或发包人现场代表填写违规行为处罚决定书，总监理工程师或发包人项目负责人审定签发，发承包人执行。承包人对当场作出的处罚决定不服的，可以书面形式提出申诉，申诉应包括申诉理由和证据两部分。申诉期间，处罚决定不停止执行。
   （二）违规行为处罚
    依据《现场施工违规行为认定处罚标准表》（详见附表二）对违规行为进行处罚，处罚决定书无需承包人及人员签认，监理单位开具处决定书，同时报发包人备案，发包人处罚决定书的同时，抄送监理单位。
    对于监理单位的违规行为处罚，由发包人组织实施，承包人可将监理单位违规的有关证据以书面形式提供给发包人，由发包人甄别处罚。处罚决定书填写规范和例表如附表一
    三、罚款处置
    对于承包人的罚款，由发包人直接从当期合同工程款中扣除，对于处罚人员和个人部分的罚款，直接与单位罚款一并执行扣除。
    对于监理单位的罚款，由发包人直接从当期合同监理费中扣除，对于处罚人员和个人部分的罚款，直接与单位罚款一并执行扣除。
    四、管理细则
    根据项目管理要求，结合项目现场实际情况，本本管理细则将项目现场违规行为分为本安全文明施工、施工质量、进度、施工管理和廉政管理等五个大类，同时遵循企业责任、领导责任、管理责任和直接责任挂钩管理的管理原则，针对不同类别的违规行为，三方明确处罚标准，具体处罚标准见本方法附表。
    五、附则
    1.对于本办法未详列的现场施工违规行为，参考国家、自治区、钦州市和园区有关标准执行，监理单位在也可单列违规行为并拟定处罚标准报发包人后处罚执行，承包人可书面提出申诉。
    2.本处罚办法由广西中马钦州产业园区开发有限公司制定，承包人签认。
3.本处罚办法于签订之日起执行。
4.本细则份数与本主合同第一部分合同协议书第13条约定相同，由合同发包人和承包人双方共同签署。
处罚通知书（例）
	处罚事宜
	施工现场内有不戴安全帽者

	处罚条款
	**施工现场违反**条款***规定，每人每次罚款***元。
19.以上违规行为直接责任人、班组长、安全员和项目经理随同罚款，每人每次**元。

	处罚金额
	承包单位500元，直接责任人、班组长、质量员随同罚款，每人每次50元，项目经理每次100元。

	违规项目地点
	 

	违规现场照片
	


监理工程师（建设单位现场代表）：            
总监理工程师（建设单位项目负责人/质安组组长）：        

附件10
现场施工违规行为认定处罚标准表
	序号
	违章违纪行为
	处罚标准
(元/（人(次、项)）

	
	
	承包人罚款           
	违章违纪人员
	分管人员
	项目主管领导            

	一
	安全文明施工
	
	
	
	

	1
	施工现场内有不戴安全帽者
	500
	100
	100
	100

	2
	施工现场内有不正确配戴安全帽者（未系帽带或帽带未紧扣）
	200
	50
	50
	100

	3
	安全帽质量未达标
	500
	/
	100
	200

	4
	施工现场内有穿拖鞋或光脚的
	200
	50
	50
	100

	5
	施工现场内有不穿衣服半裸体的或全裸。
	200
	50
	50
	100

	6
	施工现场内材料、设备堆放不规范的
	500
	/
	100
	100

	7
	施工现场内路面未及时清理干净的
	500
	/
	100
	100

	8
	钢管架（内外架）搭设不规范的
	1000
	/
	100
	200

	9
	其他未达到安全文明施工相关要求的，
	1000
	/
	50
	100

	10
	施工现场高处、临边作业未按规定系好安全带的
	1000
	100
	100
	100

	11
	施工现场高空或高处抛掷材料、垃圾的
	500
	100
	100
	100

	12
	施工现场私拉乱接电线的
	500
	50
	50
	100

	13
	施工现场随处大小便的
	200
	50
	50
	100

	14
	进入施工现场上下楼层不走安全通道，攀爬塔吊、外架、电梯等
	1000
	100
	100
	200

	15
	非施工生产人员、小孩及亲属进入施工现场的
	200
	50
	50
	100

	16
	施工现场人员酒后上岗的
	500
	100
	100
	100

	17
	对擅自拆除或挪动安全防护设施、安全装置、安装标志、安全警示牌的
	500
	50
	50
	100

	18
	对安全隐患未按要求整改的
	500
	/
	100
	100

	19
	生活区不至指定位置晾衣服，私自乱挂在走廊和宿舍区的。
	100
	50
	50
	100

	20
	生活区私拉电线，使用大功率电器的
	500
	100
	100
	100

	二
	施工质量
	
	
	
	

	1
	砌体工程不符合合同约定及设计要求和施工验收规范规定的
	500
	50
	50
	100

	2
	抹灰工程不符合合同约定及设计要求和施工验收规范规定的
	500
	50
	50
	100

	3
	钢筋安装工程不符合合同约定及设计要求和施工验收规范规定的
	500
	50
	50
	100

	4
	模板安装工程不符合合同约定及设计要求和施工验收规范规定的
	500
	50
	50
	100

	5
	混凝土工程不符合合同约定及设计要求和施工验收规范规定的
	500
	50
	50
	100

	6
	防水工程不符合合同约定及设计要求和施工验收规范规定的
	800
	50
	50
	100

	7
	其他工程不符合合同约定及设计要求和施工验收规范规定的
	500
	50
	50
	100

	三
	进度
	按合同约定
	
	
	

	四
	施工管理
	
	
	
	

	1
	未按监理（发包人）指令要求在规定的时间内完成整改工作的，且无任何正当理由的。
	5000
	/
	/
	200

	2
	未按监理（发包人）指令要求进行整改的或拒绝整改的。
	10000
	/
	/
	500

	3
	未按规定要求进行材料见证取样送检的。
	10000
	/
	/
	500

	4
	园区管委会检查时，被通报批评和下达整改意见书的。
	3000
	/
	/
	200

	5
	钦州市检查时，被通报批评和下达整改意见书的
	5000
	/
	/
	200

	6
	自治区检查时，被通报批评和下达整改意见书的
	10000
	/
	/
	500

	7
	园区管委会检查时，被处罚和下达停工整改意见书的
	10000
	/
	/
	500

	8
	钦州市检查时，被处罚和下达停工整改意见书的
	20000
	/
	/
	1000

	9
	自治区检查时，被处罚和下达停工整改意见书的
	50000
	/
	/
	2000

	注：
	以上处罚第3条至第9条，监理单位罚款金额为施工单位的5%，人员罚款为总承包单位的5%。建设单位相关人员处罚参考建设单位相关管理制度执行。

	五
	廉政管理
	参照《廉政合同》和国家、自治区、钦州市、园区管委和公司有关规定执行。
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